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Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa tapahtumia Suurpellolle järjestettä-
vän lähiruokatorin yhteyteen. Toteutus järjestettiin Kukkiva Suurpelto –tapahtuman yhteydes-
sä Suurpellossa 12.5.2012. Opinnäytetyön tavoitteena oli kasvattaa lähiruokatorin viihtyvyyttä 
tapahtumien avulla. Tapahtumilla pyrittiin kasvattamaan lähiruokatorin kiinnostavuutta ja 
saamaan asiakkaat viihtymään torilla pidempään. Työ oli toiminnallinen opinnäytetyö, joka 
toteutettiin kehittämishankkeen muodossa. Tapahtumat ideoitiin, kehitettiin sekä toteutet-
tiin lähiruokatorin yhteyteen, yhteistyössä torin suunnittelutiimin kanssa. 
 
Lähiruokatoritapahtuman idea on alun perin lähtenyt Suurpellon asukkaasta, joten kysyntä 
toritapahtumalle oli todellinen. Suurpelto on Espoossa rakenteilla oleva alue. Opinnäytetyön 
toimeksiantajana toimi Koulii-hanke, joka on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian ja 
Laurea-ammattikorkeakoulun yhteinen pedagoginen kehityshanke. Koulii-hankkeen tarkoituk-
sena on tarjota Suurpeltoon asiakaslähtöisiä palveluita. 
 
Torin kiinnostavuuden lisäämistä tapahtumien avulla lähdettiin ensin tutkimaan teorian kaut-
ta. Ensin paneuduttiin lähiruokatoriin palveluna. Palvelun käsitettä avattiin kokonaisuutena 
sekä paneuduttiin palvelun tuottamaan arvoon sekä siihen, miten palvelua pystytään kehittä-
mään. Tämän jälkeen tarkasteltiin tapahtuman järjestämisen käsitettä. Tapahtumaa järjes-
tettäessä on tärkeää tiedostaa kaikki siihen vaadittavat toiminnot, jotta toteutus pystytään 
organisoimaan tehokkaasti.  Tapahtumat luotiin palvelumuotoilun menetelmiä apuna käyttä-
en, joten opinnäytetyössä paneuduttiin myös palvelumuotoilun teoriaan. Työssä päädyttiin 
hyödyntämään Juha Tuulaniemen laatimaa palvelumuotoiluprosessin mallia. Menetelminä 
kehittämishankkeessa käytettiin käsitekarttaa, kyselyä, havainnointia, ideointimenetelmää, 
asiakasprofiilien ja palvelupolkujen luomista, teemahaastattelua sekä benchmarkingia. Työssä 
käytettyjen menetelmien avulla tapahtumista luotiin Suurpellon asukkaiden toiveiden mukai-
sia.  
 
Toritapahtumaa pidettiin onnistuneena asukkaiden kanssa tehtyjen teemahaastattelujen pe-
rusteella. Kehitysideoita lähiruokatorin tapahtumille nousi esille sekä teemahaastattelun että 
benchmarkingin toteutuksien myötä. Muun muassa nuorille ja lapsille toivottiin enemmän 
omaa ohjelmaa, jotta aikuiset pystyisivät tekemään ruokaostokset torilla helpommin. Suur-
pellon asukkaat toivoivat myös jatkuvuutta toritapahtumalle. Koulii-hanke päättyy kuitenkin 
vuoden 2012 lopussa, joten toritapahtuman uudelleenjärjestäminen voidaan nähdä tulevai-
suuden haasteena.  
 
 
 
 
 
Asiasanat palvelun kehittäminen, lähiruokatori, tapahtuman järjestäminen
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The purpose of this thesis was to plan and organize events for the local food market in Suur-
pelto. The local food market and the events were organized during the Blooming Suurpelto 
event in May 2012. The objective of this thesis was to increase the amenity of the local food 
market by organizing events. The purpose of the events was to increase the attractiveness of 
the local food market and to make the customers stay in the market for a longer period of 
time. The project was carried out as a practice-based thesis. The events were planned, de-
veloped and implemented in the context of the local food market in cooperation with a plan-
ning group. 
 
The idea for the local food market event came originally from a resident of the Suurpelto 
area. Therefore there was a real demand for a market event. Suurpelto is a residential area 
located in Espoo and it is under construction. The thesis was carried out as a part of the Kou-
lii project which is a pedagogical cooperation project of Omnia and Laurea University of Ap-
plied Sciences. The purpose of the project is to offer customer-oriented services for the Suur-
pelto area.  
 
The topic was first researched by using theory. First, the local food market was analyzed as a 
service. The concept of service was analyzed as an entity and also the value of the service 
and how services can be developed. Secondly, event management was researched. When 
organizing an event it is crucial to acknowledge all the required actions in order to organize 
everything efficiently. The events were organized with the help of Service Design methods 
and therefore the theory of Service Design was also studied. The Service Design model by 
Juha Tuulaniemi was utilized in this development process. The methods used were mind map, 
questionnaire, observation, ideation, personas, customer journey, theme interview and 
benchmarking. With the help of the methods used in this project, the events were customer-
oriented because they were created according to the residents’ wishes. 
  
The market event was considered a success by the residents as given by the results of the 
theme interviews.  Development objectives were listed from the theme interviews and 
benchmarking. Among others, there was a need for programme for children and young people 
so that adults could make their market purchases more easily. The residents of the Suurpelto 
area also wished for continuity for the market event. The Koulii project, however, will end at 
the end of 2012 and therefore the continuity of the local food market event can be consid-
ered a challenge in the future. 
 
 
 
 
 
Keywords service development, local food market, event management
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Johdanto 
 
Opinnäytetyön aiheena on lähiruokatorin kehittäminen tapahtumien avulla. Työn kohteena on 
Suurpelto. Lähiruokatoriin pyritään lisäämään tapahtumien kautta vetovoimaisuutta sekä viih-
tyvyyttä, mikä tuo lisäarvoa sekä asiakkaille että ruokatoriin. Opinnäytetyön toimeksiantajana 
toimii Koulii-hanke. Koulii-hankkeelle asiakaskeskeisyys on olennaisinta, joten tapahtumat 
suunniteltiin asiakkaiden toiveiden mukaisesti palvelumuotoilun menetelmiä apuna käyttäen. 
Toritapahtuma järjestettiin Suurpellon avajaispäivänä, Kukkiva Suurpelto -tapahtumassa lau-
antaina 12.5.2012.   
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa tapahtumia Suurpellolle järjestettä-
vän lähiruokatorin yhteyteen. Tavoitteena oli kasvattaa lähiruokatorin viihtyvyyttä tapahtu-
mien avulla. Tavoitteena oli lisätä lähiruokatorin kiinnostavuutta sekä kasvattaa sen viihty-
vyyttä, koska ruokatorien yleisenä ongelmana on usein asiakkaiden vähäisyys, jolta pyritään 
välttymään oheistapahtumien avulla. Lähiruokatoritapahtumaa pyrittiin kehittämään oheista-
pahtumien avulla, eli tapahtumassa järjestettiin oheistapahtumia viihtyvyyden kasvattamisen 
takia. Tavoitteen saavuttamisen haasteena esiintyi kuitenkin se, että lähiruokatoritapahtuma 
järjestettiin ensimmäisen kerran tämän opinnäytetyön puitteissa. Tämän takia viihtyvyyden 
kasvattamista oheistapahtumien avulla ei voitu arvioida vertaamalla kehitystä edellisiin to-
teutuskertoihin. 
 
Lähiruokatori-idean oli alun perin tuonut esille Suurpellon asukas, joten lähiruokatori järjes-
tettiin todellisen kysynnän vuoksi. Lähiruokatorin oheistapahtumat ideoitiin ja toteutettiin 
palvelumuotoilun menetelmien avulla. Lähiruokatori järjestettiin yhdessä Koulii-hankkeen 
kanssa. Koulii-hanke toimi tämän opinnäytetyön toimeksiantajana. Koulii-hankkeen kautta 
lähiruokatoria järjestettiin yhteistyössä kahden opinnäytetyön tekijän, kahden opiskelijaryh-
mien, sekä Koulii-hankkeessa mukana olevien toimijoiden ja opettajien kanssa. Toinen opin-
näytetyö keskittyy lähiruokatorin kehittämiseen. Tapahtuma järjestettiin tiiviissä yhteistyössä 
kaikkien toimijoiden kesken. Toteutetut lähiruokatorin oheistapahtumat olivat makkaran gril-
laus, lasten piste, kahvila, palosammutusnäytökset sekä bändin esiintyminen. Palosammutus-
näytökset sekä bändin esiintymisen toteuttivat Koulii-hankkeen toimijat, sillä heillä oli myös 
aikaisempaa kokemusta samaisista ohjelmanumeroista.  
 
Työ on toiminnallinen opinnäytetyö, eli työn tavoitteena ja tarkoituksena on suunnitella, ke-
hittää ja toteuttaa hanketta. Työ sisältää teoriaosuuden työn sisältävistä käsitteistä ja mene-
telmistä sekä työn toiminnallisen osuuden työssä käytettävän menetelmän, eli palvelumuotoi-
lun työkaluja käyttäen. Työssä on valittu käytettäväksi palvelumuotoilun Juha Tuulaniemen 
laatima prosessimalli. 
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Työn teoreettinen viitekehys koostuu palvelun kehittämisestä, tapahtuman järjestämisestä 
sekä palvelumuotoilusta. Palvelun kehittäminen on valittu työn keskeiseksi käsitteeksi, koska 
lähiruokatoripalvelua pyritään kehittämään tapahtumien avulla, joten palvelujen kehittämistä 
on tärkeää avata. Palvelujen kehittäminen liittyy myös palvelumuotoiluun, joka on työn toi-
nen käsite, ja jonka menetelmien avulla oheistapahtumia ideoidaan. Tapahtumajärjestämi-
nen on toinen työn keskeisistä käsitteistä, koska ruokatorin yhteyteen kehitetään tapahtumia, 
jolloin on tärkeää tiedostaa kaikki tapahtuman järjestämiseen liittyvät toimenpiteet ja huo-
mioitavat asiat.  
 
Opinnäytetyö etenee ensin työn toimintaympäristön avaamisella. Kappaleessa 2 tarkastellaan 
lähiruokatoria palveluna ja perehdytään palveluun, palvelun laatuun sekä sen tuottamaan 
arvoon sekä lopuksi paneudutaan palvelun kehittämiseen. Kappaleessa 3 kerrotaan tapahtu-
majärjestämiseen liittyvät toimenpiteet, tutustutaan tapahtuman markkinointiin sekä tapah-
tuman arviointiin. Kappaleessa 4 edetään palvelumuotoilun teoriaan ja esitellään tässä työssä 
hyödynnettyä Juha Tuulaniemen palvelumuotoilun prosessimallia. Kappaleessa viisi edetään 
kehittämishankkeen kuvaukseen ja työssä läpikäytyihin vaiheisiin, jotka ovat määrittely-, 
tutkimus-, suunnittelu-, toteutus-, sekä arviointivaiheet. Kehittämishankkeen etenemisestä, 
toiminnoista sekä arvioinnista on kerrottu kappaleessa 6. Opinnäytetyössä on keskitytty vah-
vasti palvelumuotoiluun, minkä takia työn jäsennyksessä on käytetty visuaalista jäsennysta-
paa. Kappaleessa 7 esitellään työn johtopäätökset. Viimeisenä ovat lueteltuina työssä käyte-
tyt lähteet, kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelot sekä liitteet.  
 
1 Toimintaympäristönä Suurpelto 
 
Opinnäytetyön toimintaympäristönä on Suurpelto, missä lähiruokatoritapahtuma toteutettiin 
12.5.2012. Oheistapahtumia ideoitiin Suurpellon asukkaiden kanssa, jotta tuloksista saatiin 
todellisen kohderyhmän toiveet esille. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Koulii-hanke, 
jonka toiminta keskittyy Suurpellon alueelle.  Lisäksi opinnäytetyön tekijän sekä Koulii-
hankkeen keskeisenä yhteistyökumppanina toimi Seulo, joka on verkkokauppamuodossa toimi-
va lähiruokakauppa. 
 
Suurpelto on uusi sekä uudenlainen Espoon kaupunginosa. Suupellosta rakennetaan uniikkia 
puistokaupunkia, sillä puistotilaa Suurpeltoon on kaavailtu melkein 90 hehtaaria. Suurpelto 
sijoittuu Espooseen, Kehä II:n varrelle. Suurpelto rakennetaan kestävän kehityksen periaat-
teiden mukaisesti taloudelliseksi, ekologiseksi sekä sosiaaliseksi kokonaisuudeksi. Suurpellon 
visioina ovat, että perhekeskeisyys näkyy jokapäiväisessä elämässä, uudet palvelukonseptit 
helpottavat arkielämää, elinikäinen oppiminen on kivaa ja että kansainvälisyys on arkipäivää. 
(Suupelto 2012.) Suurpellon arvioitu asukasluku vuoden 2012 toukokuussa oli 1100 asukasta 
(Weckström 2012). 
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Opinnäytetyön toimeksiantajana toimiva Koulii-hanke, eli koulutuksen innovaatio- ja integraa-
tiohanke, on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian ja Laurea-ammattikorkeakoulun 
yhteinen pedagoginen kehityshanke. Koulii-hankkeen toimintaperiaatteena on tarjota ja tuot-
taa asiakaslähtöisiä sekä hyvinvointia edistäviä palveluita Espoon Suurpellon alueelle sekä 
samalla kehittää Omnian ja Laurean välistä yhteistyötä. Tuloksena syntyy monialainen oppi-
misympäristö, jossa oppiminen suoritetaan todellisissa työtilanteissa. Koulujen opiskelijat 
sekä kouluttajat työskentelevät yhteistyössä asukkaiden ja Suurpellon alueen toimijoiden 
kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on luoda uusia palveluja ja palveluverkostoja monialaisen 
osaamisen, asiakaskeskeisyyden sekä avoimen ajattelutavan avulla.  Hanke on rahoitettu ELY-
keskuksen ESR-rahoitteella. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Euroopan sosiaalira-
haston tavoitteena on tukea työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. Koulii-hanke on 
aloitettu vuonna 2010 syksyllä ja se on käynnissä vuoden 2012 loppuun asti.  (Koulii-hanke 
2012; ELY-keskus 2010.) 
 
Koulii-hankkeella on seitsemän eri kehityspilottia, joissa kussakin edistetään Suurpellon alue-
kehitystä eri näkökulmista katsottuna. Opinnäytetyö sijoittuu Koulii-hankkeessa Vihreään 
Keidas –nimiseen kehityspilottiin, sillä Vihreän Keitaan yksi projekti on lähiruokatorin luomi-
nen Suurpellon alueelle. Vihreä keidas-hanke luo parturi-kampaaja- sekä kauneudenhoitopal-
veluja sekä ravitsemispalveluja Suurpellon alueelle. (Räsänen 2012.) 
 
Lähiruokatori-idea oli alun perin Suurpellon asukkaan idea ja sitä lähti työstämään Koulii-
hanke yhteistyössä Seulon kanssa. Seulo on verkkokauppamuodossa toimiva lähikauppa, josta 
pystyy ostamaan ruoka-aineet suoraan toimittajalta. Seulo tarjoaa lähi- ja luomuruokaa myy-
vien toimittajien tuotteita. Seulon toimintaperiaate on vuodenaikojen ja lähiseudun ruoan 
arvostus, hyvän sekä terveellisen ruoan nautinto, itse tekemisen hauskuus sekä kestävän kehi-
tyksen tukeminen. Seulon perustana ovat hyvät tietovirrat sekä toimiva ja huippuunsa viritet-
ty logistiikka. Seulo toimii kuten kauppahalli, mutta verkossa. Seulosta saadaan tuoreet ja 
laadukkaat elintarvikkeet kotiovelle kuljetettuna. (Seulo.) 
 
2 Lähiruokatori palveluna 
 
Palvelun kehittäminen on yksi opinnäytetyön käsite, sillä ruokatoripalvelua pyrittiin kehittä-
mään tapahtumien avulla. Palvelun kehittämiseen liittyy myös tiiviisti itse palvelu sekä palve-
lun laatu, joita täytyy ymmärtää ennen kuin voidaan avata palvelun kehittämistä. Lähiruoka-
tori on palvelu, jota pyritään kehittämään suunnittelemalla ja luomalla tapahtumia sen yh-
teyteen.  Kappaleessa kerrotaan ensi lähiruokatorikonseptista, jonka jälkeen avataan palve-
lun käsitettä yleisesti sekä palvelun laatua ja sen tuottamaa arvoa asiakkaalle. Kappaleessa 
3.1.3 on kerrottu palvelun kehittämisestä. Suurpellolle järjestettävää lähiruokatoripalvelua 
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kehitettiin suunnittelemalla ja ideoimalla tapahtumia torin yhteyteen. Ideointia tehtiin palve-
lumuotoilun menetelmillä, josta on kerrottu menetelmät kappaleessa, kappaleessa viisi (5). 
 
Lähiruokatori järjestettiin ensimmäistä kertaa Suurpellossa 12.5.2012 Kukkiva Suurpelto – 
tapahtumassa, johon myös oheistapahtumat suunniteltiin ja toteutettiin ensimmäistä kertaa. 
Lähiruokatori on Suurpellon asukkailta lähtöisin oleva idea, jota Koulii-hanke ryhtyi kehittä-
mään opiskelijoiden, Seulon sekä Suurpellon kanssa yhteistyössä. Alkuperäisenä tarkoituksena 
oli järjestää lähiruokatori, missä tarjonta oli melko suppea ja myyntipisteet olisivat show-
room-tyyppisiä. Tarkoituksena oli, että konkreettiset myytävät tuotteet olisivat olleet vähäi-
siä ja kausituotteita olisi myytävänä vuodenaikojen mukaan. Tuottajat pyrittiin valitsemaan 
Seulon tarjonnasta ja heidät pyrittiin saamaan itse paikan päälle myymään omia tuotteitaan, 
sillä pienille ruoka-alan yrityksille on tärkeää tavata omia asiakkaita. Toiminta oli tarkoitus 
tehdä riskittömäksi toimittajille, sillä lähiruokatorilta jäänyt hävikki olisi hyödynnetty Laurea 
Leppävaaran toimipisteen opetuskeittiössä. (Timmerbacka 2012.) 
 
Torin olisi tarkoitus muokkautua ajan kanssa.  Alustavana tavoitteena oli, että toritapahtuma 
järjestetään kerran tai kaksi kertaa kuussa, ja kun se tavoitteiden mukaan menestyisi, se 
voitaisiin järjestää jopa viikoittain. Ensin oli kuitenkin tarkoituksena kokeilla tätä lähiruokato-
ri-ideaa, ja nähdä ajan myötä sen kehitys.  Ruokatoreilla on usein ongelmana se, että asiak-
kaita on liian vähän ja sen vuoksi ideana on tuottaa Suurpellon toritapahtumasta erilainen. 
Toritapahtuma järjestettiin isossa teltassa, jotta sää ei olisi ollut osallistumisesteen syy. Li-
säksi Seulo halusi esitellä omalla pisteellään sen toimintaa ja palveluita screenin avulla. Tä-
män kautta Seulo pyrittiin saamaan tutuksi Suurpellon asukkaille, jonka jälkeen he olisivat 
uskaliaampia tilaamaan tuotteita Seulosta. Lähiruokatoriin haluttiin yhdistää muutamia oheis-
tapahtumia, mitkä saavat asiakkaat innostumaan torista ja viihtymään siellä pidempään, jol-
loin niissä on jokin vetovoimatekijä. (Timmerbacka 2012.) 
 
Alkuperäiset torin ideat muuttuivat kuitenkin prosessin myötä, jolloin ensimmäinen torin ko-
keilukerta järjestettiin perinteisenä toritapahtumana 12.5.2012. Seulon resurssien vähäisyy-
den vuoksi heidän yhteistyö torin järjestelyissä jäi vähäisemmäksi, minkä takia alkuperäinen 
suunnitelma tarjonnan suppeudesta ei toteutunut. Oheistapahtumien tarkoitus kuitenkin pysyi 
alkuperäisten suunnitelmien mukaisena ja ne toteutettiin lisätäkseen lähiruokatoriin viihty-
vyyttä. Toteutetut torin oheistapahtumat olivat makkaran grillaus, kahvila, lasten piste, pa-
losammutusnäytökset sekä bändin esiintyminen. 
 
2.1 Palvelu 
 
Lähiruokatoripalvelua pyrittiin kehittämään oheistapahtumien avulla. Jotta voidaan ymmärtää 
palvelun kehittämistä, täytyy ymmärtää myös itse palvelun käsitettä. ”Palvelu on ainakin 
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jossain määrin aineettomien toimintojen sarjasta koostuva prosessi, jossa toiminnot tarjotaan 
ratkaisuina asiakkaan ongelmiin ja toimitetaan yleensä, muttei välttämättä, asiakkaan, palve-
lutyöntekijöiden ja/tai fyysisten resurssien tai tuotteiden ja/tai palvelun tarjoajan järjestel-
mien välisessä vuorovaikutuksessa” (Grönroos 2003, 79).   Palvelulle on olemassa monenlaisia 
määrittelyjä ja yksinkertaisemmin muodostettuna palvelu on tekoja, prosesseja ja toimintoja 
(Zeithaml, Bitner & Gremler 2006, 4). Ritva Kinnusen mukaan palvelua voidaan tarkastella 
sekä asiakkaan että palvelun tarjoajan näkökulmasta. Palvelun tarjoajan näkökulmasta aja-
teltuna palvelu on tapahtumien ja prosessien summa. Palveluun voi liittyä jokin tuote, mutta 
useimmiten palvelu käsitetään aineettomana, asiakkaalle jotakin hyötyä antavana toimintana. 
Asiakkaan rooli on palveluprosessissa mukana alusta loppuun asti, sillä palvelu räätälöidään 
nimenomaan asiakkaalle. Asiakkaan näkökulmasta palvelu voi olla ikimuistoinen tai vastapai-
noisesti täysin rutiinimainen toimenpide arjen keskellä. Asiakkaalle tärkeintä palvelussa on 
sen saatavuus. Asiakas ei niinkään huomioi koko prosessia palvelun tarjoajan kannalta, vaan 
hän miettii omia tavoitteitaan ja sitä, miten sujuvasti palvelun tarjoaja pystyy ne hänelle 
toteuttamaan. (Kinnunen 2003, 7.) 
 
Palvelun kokonaisuus muodostuu ydinpalvelusta sekä lisä- ja tukipalveluista. Lisä- ja tukipal-
velut vahvistavat ydinpalvelua. Ydinpalvelu vastaa asiakkaan ensisijaisia tarpeita, ja ydinpal-
velu saa asiakkaan tekemään ostopäätöksen. Lisäpalvelut ovat ydinpalvelun toiminnalle lähes 
välttämättömiä palveluja. Tukipalvelut eivät ole määritelty niin välttämättömiksi kuin lisä-
palvelut, mutta ne tuovat ydinpalveluun lisäarvoa. Lisäpalvelut ja tukipalvelut vastaavat asi-
akkaan toissijaisia tarpeita. Kokonaisuutena näistä muodostuu palvelupaketti, jonka tuotta-
minen on päätösten, prosessien sekä toimenpiteiden yhdistelmä. (Kinnunen 2003, 10.) Palve-
lupaketti on esitetty alla olevassa kuviossa (kuvio 1). Suurpellon ruokatorin yhteyteen kehitel-
tävät oheistapahtumat ovat tällöin määriteltävissä tukipalveluiksi, sillä ne eivät ole välttä-
mättömiä ydinpalvelulle, eli ruokatorille, mutta ne tuovat ydinpalveluun lisäarvoa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1: Palvelupaketti (Kinnunen 2003,10) 
       Toissijaiset tarpeet 
      Ensisijaiset 
tarpeet 
Lisäpalvelut 
 
 
 
 
          Tukipalvelut 
 
Ydinpalvelu 
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2.2 Palvelun laatu sekä sen tuottama arvo asiakkaalle 
 
Työn tarkoituksena on kehittää palvelun laatua ja sen tuottamaa arvoa asiakkaalle oheista-
pahtumien kautta. Lähiruokatorin laatua sekä sen tuottamaa arvoa pyritään kehittämään, 
jotta asiakkaat viihtyisivät torilla paremmin. Samoin kuin palvelun määritteleminen, myös 
palvelun laatu on monimutkainen käsite. Palvelun laatua tutkiessa on tärkeää, että palvelun 
tarjoaja tiedostaa ja ymmärtää miten asiakas arvioi laatua. Silloin palvelun tarjoaja pystyy 
määrittämään, miten arvioita voidaan hallita ja ohjata haluttuun suuntaan. Palvelun tarjo-
ajan täytyy määritellä palveluidean, asiakkaalle tarjottavan konkreettisen palvelun sekä asi-
akkaan saaman hyödyn keskinäinen suhde toisiinsa. (Grönroos 2003, 98.) 
 
Palvelun laadun tutkimuksessa otetaan painopisteeksi asiakkaan kokema palvelun laatu. Asi-
akkaan kokemalla palvelun laadulla on kaksi ulottuvuutta, jotka ovat tekninen eli lopputu-
losulottuvuus sekä toiminnallinen eli prosessiulottuvuus. Lopputulosulottuvuus mittaa sitä, 
mitä asiakkaalle jää palveluprosessista sekä asiakkaan ja palvelun tarjoajan vuorovaikutukses-
ta. Prosessiulottuvuus taas mittaa sitä, miten palvelu toimitetaan asiakkaalle ja miten hän 
kokee palveluprosessin toiminnan. (Grönroos 2003, 100–101.) 
 
Todellisuudessa palvelun laatuun vaikuttaa enemmän tekijöitä kuin ainoastaan asiakkaan ko-
keman palvelun laadun kaksi ulottuvuutta. Asiakas muodostaa mielessään odotuksia ja ennak-
koluuloja palvelusta, jotka muodostuvat muun muassa yrityksen markkinaviestinnästä, suu-
sanallisesta viestinnästä, imagosta sekä asiakkaan tarpeista ja arvoista. Odotettu laatu on 
myös yksi vaikutustekijä koettuun palvelun laatuun. Asiakas kokee palvelun laadun hyväksi, 
kun koettu laatu vastaa odotuksia. Markkinaviestintä muodostuu muun muassa mainonnasta, 
suoramarkkinoinnista, yrityksen Internet-sivustoista sekä myyntikampanjoista. Markkinavies-
tintä on aina yrityksen omassa hallinnassaan. Suusanallinen viestintä on vain epäsuorasti yri-
tyksen hallinnassa, sillä ne riippuvat pohjimmiltaan yrityksen aikaisemmasta menestyksestä. 
Imago vaikuttaa myös suurena tekijänä asiakkaan kokemaan laatuun. Asiakkaan koettua koko-
naislaatua eivät määrittele ainoastaan palvelun laadun tekniset ja toiminnalliset ulottuvuu-
det, vaan se muodostuu koetun ja odotetun välisestä suhteesta toisiinsa. (Grönroos 2003, 104–
106.) Asiakkaalle muodostunut kokonaislaatu syntyy siis hänen jo ennen toritapahtumaan tul-
taessa muodostetusta odotetusta laadusta sekä toritapahtumassa koetusta laadusta. Lähiruo-
katorin markkinoinnilla ja mainonnalla voidaan vaikuttaa asiakkaan kokemaan imagoon. Alla 
oleva kuvio (kuvio 2) esittää asiakkaan kokeman kokonaislaadun Grönroosin mukaan. 
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Kuvio 2: Koettu kokonaislaatu (Grönroos 2003, 105) 
 
Palvelun arvo asiakkaalle muotoutuu palvelun tuottaman hyödyn ja sen saamiseen tarvittavien 
uhrausten erotuksena. Asiakkaan uhraukset palvelun saamiseksi voivat olla taloudellisia ja 
toiminnallisia uhrauksia. Taloudellinen uhraus on esimerkiksi maksu palvelun saamisesta ja 
toiminnallisella uhrauksella tarkoitetaan niitä toimintoja, mitä tarvitaan palvelun toteuttami-
seksi. Asiakkaalle muodostuvat taloudelliset ja toiminnalliset uhraukset ovat hyvin pieniä, 
koska palvelu tuodaan asiakkaille heidän omalle asuinalueelle, jolloin mitään maksuja palve-
lun saamisesta ei kerry. Palvelun arvoon vaikuttaa lisäksi asiakassuhde, sillä palveluarvo on 
todettu olevan muuttuva käsite. Asiakassuhteen ollessa pitkä ja toimiva, voi yksittäinen suu-
rempi uhraus palvelun vuoksi tuntua asiakkaalle pienemmältä kuin esimerkiksi uudessa asia-
kassuhteessa. Asiakkaan oma toiminta vaikuttaa myös hänen kokemaansa palvelun arvoon, 
sillä asiakkaan joutuessa puuttumaan palvelun lopputulokseen varmistamalla palvelun toimi-
vuutta jatkuvasti, pienenee hänen kokemansa arvo palvelusta myös huomattavasti. Kun taas 
jos palvelu sujuu luontevasti, kokee asiakas saavansa palvelusta myös enemmän arvoa. Asiak-
kaan kokema palvelun arvo voi myös muuttua yksittäisen palvelutapahtuman aikana. (Grön-
 
Markkinaviestintä 
Myynti 
Imago 
Suusanallinen vies-
tintä 
Suhdetoiminta 
Asiakkaiden tarpeet 
ja arvot 
Odotettu laatu Koettu kokonaislaatu 
Imago 
 
 
Koettu laatu 
Imago 
Tekninen laatu, 
miten 
Toiminnallinen 
laatu, mitä 
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roos 2003, 21.) Lähiruokatorin oheistapahtumien ideana on kasvattaa asiakkaalle kertyvää 
palvelun arvoa lähiruokatoripalvelusta.  
 
2.3 Palvelun kehittäminen 
 
Palvelun suunnittelemisessa ja kehittämisessä tuotantoprosessiin keskittyminen on olennaisin-
ta, sillä palvelussa tuotanto ja kulutus tapahtuvat samaan aikaan. Palvelun menestyksestä 
yksittäisissä tapauksissa on hankala antaa takuuta, sillä sen voi taata ainoastaan palvelun 
tarjoajan ja asiakkaan yhteistyö ja kommunikointi keskenään, jonka mahdollistaa molempien 
osapuolten kyky ja halu käyttää palvelua. On vaikea myöskään yleistää palvelun menestystä, 
sillä jokainen asiakas toimii erilailla palvelutilanteessa, jolloin palvelutuotanto muokkautuu 
jokaisen asiakkaan kohdalla. (Kinnunen 2003, 29–31.) 
 
Asiakkaalla on suuri rooli palvelutuotannossa, joten palvelun kehittämisessä on tärkeää ottaa 
asiakas huomioon ja mukaan palvelun kehittämisessä. Jokaisen työntekijöiden on myös tärke-
ää olla mukana kehitystyössä, sillä heillä kaikilla on oma näkemyksensä palvelun toimivuudes-
ta ja sen osatekijöistä. Etenkin juuri palvelutyössä toimivien työntekijöiden mielipiteet ovat 
tärkeitä, sillä he toimivat asiakkaiden kanssa ja tietävät palveluprosessin yksityiskohtaisesti, 
ja tärkeimpänä, sen vahvuudet ja heikkoudet.  (Zeithaml, Bitner & Gremler 2006, 255.) 
 
Tapio Rissasen mukaan hyvän palvelun tuottaminen vaatii hyvää yhteistyötä sekä palvelun-
tuottajatiimin kesken että asiakkaiden kanssa. Hyvään yhteistyöhön kuuluu jatkuva, mutta 
hallittu palvelun kehittäminen. Tämä vaatii organisaatiolta oppivaa asennetta, jotta se pystyy 
itse reagoimaan asiakkaiden vaatimiin muutoksiin sekä oppimaan jatkuvasti asiakastilanteista 
jotakin uutta. Rissasen mukaan palvelun kehittäminen saavuttaa parhaimmillaan tason, jossa 
se muuttuu itse oppivaksi projektiksi. Tämä voidaan saavuttaa innovatiivisella asenteella, 
hyvällä sisäisellä viestinnällä sekä kehittyneiden ryhmätyömuotojen avulla. (Rissanen 2006, 
96.) 
 
Lähiruokatorin tapahtumien tarkoituksena on kehittää lähiruokatoripalvelua. Palvelun kehit-
täminen on kuitenkin jatkuva prosessi, jonka hyöty voidaan nähdä vasta muutamien toteutus-
kertojen jälkeen. 12.5. järjestetty lähiruokatoritapahtuma toteutettiin ensimmäistä kertaa 
Suurpellossa pilottimielessä, jonka toteutuksen onnistumisia ja epäonnistumisia voidaan hyö-
dyntää tulevaisuudessa.  
 
3 Tapahtuman järjestäminen 
 
Tapahtumajärjestämisen käsitettä ja sen prosessia ja työvaiheita on työn kannalta olennaista 
tuoda esille. Työn toiminnallisena osuutena on lähiruokatorin oheistapahtumien suunnittelu ja 
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toteutus, jolloin on tärkeää tietää tapahtuman järjestämiseen vaadittavat tehtävät. Lähiruo-
katorin toteutetut oheistapahtumat olivat makkaran grillaus, kahvila, lasten piste, musiikki-
esitykset, Janne Talasman ohjaama tanssi, juonnot sekä palosammutusnäytökset. Koulii-
hankkeen järjestäjät vastasivat palosammutusnäytösten, musiikkiesitysten, Janne Talasman 
tanssin sekä juontojen järjestelyistä ja toteutuksista. Tapahtumanjärjestämisen kappaleessa 
avataan ensin tehtäväpuolta, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon järjestelyissä sekä toteutuk-
sessa. Sen jälkeen keskitytään yleisötapahtuman järjestämiseen vaadittaviin lupa-asioihin. 
Tapahtuman markkinoinnista kerrotaan kappaleessa 3.3. Viimeisenä paneudutaan tapahtuman 
arviointiin. 
 
3.1 Järjestäminen 
 
Tapahtuman järjestäminen vaatii monen osatekijän huomioon ottamista. Yksi tärkeimmistä 
osatekijöistä on tapahtuman tarkoituksen määritteleminen, sillä se takaa tapahtuman menes-
tyksen. Tapahtuman tarkoitus voi olla esimerkiksi yrityksen tuotelanseeraus ja sen tavoittee-
na tällöin on saada uusia tilauksia. Konkreettista tavoitetta on helppo arvioida tapahtuman 
jälkeen, kun tavoite on mitattavissa. Tarkoituksen määrittelemisen yhteydessä on tärkeää 
pohtia, mikä viesti tapahtumalla on. Tapahtumalla täytyy olla selkeä pääviesti ja mahdollises-
ti sitä tukevia sivuviestejä. Viestiä voidaan välittää tapahtumassa monien elementtien avulla. 
Nämä elementit voivat olla muun muassa tapahtumapaikka, teema, ohjelma ja tapahtuman 
ajankohta. Elementtejä täytyy hallita, jotta tapahtuman viesti välittyy vieraille ja jotta ta-
pahtuma on onnistunut. Tärkeä tekijä tapahtuman onnistumisen kannalta on se, että kaikki 
tapahtumassa työskentelevät tietävät tapahtuman tarkoituksen ja viestin. Näin varmistetaan, 
että kaikki toimivat yhteisten tavoitteiden mukaisesti. (Vallo & Häyrinen 2010, 101–107.) 
 
Lähiruokatoritapahtuma järjestettiin Kukkiva Suurpelto –tapahtuman yhteyteen, jolloin teh-
tiin tiivistä yhteistyötä Koulii-hankkeen kanssa. Kukkiva Suurpelto –tapahtuman teemana oli-
vat neljä eri näkökulmaa; vaikuta, vaihda, viihdy ja viljele. Kaikki aktiviteetit lueteltiin kuu-
luviksi eri teemoihin, joka selkeytti niiden tarkoitusta. Koko tapahtuman tarkoituksena oli 
näiden neljän teeman kautta tuoda yhteisöllisyyttä vahvemmin esiin sekä samalla tehdä Suur-
peltoa tutuksi kaikille osallistujille. Lähiruokatori sekä sen oheistapahtumat kuuluivat viihdy 
ja viljele teemoihin, sillä toritapahtuman tarkoituksena oli saada ihmiset viihtymään kauem-
min torilla, mutta myös tuoda lähiruoan tärkeyttä esille.  
 
Suunniteltaessa tapahtumaa tulisi kaikkien tapahtumassa työskentelevien toimijoiden olla 
selvillä. Työntekijöiden määrä riippuu suuresti siitä minkälaista ja kokoista tapahtumaa ollaan 
järjestämässä. Tapahtuman järjestäminen on usein projektiluontoista, jolloin toimintaa täy-
tyy johtaa yksi tai muutama henkilö. Siksi onkin tärkeää, että tapahtuman järjestämistoimi-
joista valitaan projektipäällikkö, joka vastaa muiden toimijoiden tehtävänannoista sekä pro-
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jektin etenemisestä. Vaihtoehtoisesti tapahtuman vastaavina voi olla muutamia henkilöitä, 
kuten johtoryhmä. On kuitenkin tärkeää, että ainakin yksi henkilö on vastuussa järjestelyjen 
kokonaisuudesta, jolloin toiminta on selkeää ja tehokasta. Johtoryhmän tai projektipäällikön 
tulee viestiä toiminnoista ja järjestelyn eri vaiheista tapahtuman jokaiselle toimijalle, jota 
kutsutaan sisäiseksi viestinnäksi. Sisäinen viestintä pitää järjestelyihin kuuluvat toimijat ajan 
tasalla ja sitouttaa heidät tapahtumaan. Ulkoinen viestintä tarkoittaa tiedottamista järjeste-
lyistä ulkoisille kohderyhmille, kuten osallistujille, tiedotusvälineiden edustajille sekä yhteis-
työkumppaneille. Viestinnän kanavia on muun muassa sähköposti, Internet-kotisivut sekä hen-
kilökohtaiset keskustelut. (Shone & Parry 2004, 65; Iiskola-Kesonen 2004, 63–64.) 
 
Kukkiva Suurpelto –tapahtumassa oli mukana monta tekijää, minkä takia sisäinen viestintä oli 
erittäin tärkeää. Suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana Koulii-hankkeen toimijoita, opis-
kelijaryhmiä, opinnäytetyön laatijoita, Seulo sekä Suurpelto. Kokouksia järjestettiin kevään 
aikana useita, joiden tarkoituksena oli päivittää kaikille sen hetkinen tilanne järjestelyiden 
suhteen sekä kartoittaa vastuiden jakoa.  Viestintä lähiruokatoritapahtumassa tapahtui sekä 
lähiruokatorin tekijöiden kesken että Kukkiva Suurpelto –tapahtuman toimijoiden kesken. 
Viestintä tapahtui sekä sähköpostin välityksellä että henkilökohtaisissa tapaamisissa. Ulkoinen 
viestintä toteutettiin mainoslehtisinä asukkaille sekä viestintänä Facebook-yhteisössä.  
 
Kohderyhmän kartoitus täytyy tehdä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Kartoituksessa otetaan 
huomioon muun muassa kohderyhmän sukupuolijako, ikä, kotipaikka sekä kulttuurilliset miel-
tymykset. Kohderyhmä usein koostuu useista ikäryhmistä ja se sisältää sekä naisia että mie-
hiä, mutta on silti tärkeää kartoittaa kohderyhmä, jotta voidaan suunnitella oikeanlaista oh-
jelmaa tapahtumalle. Tapahtumanjärjestäjän täytyy asettua kohderyhmän asemaan ja miet-
tiä tapahtumaa sen kannalta. Kohderyhmä täytyy analysoida tarkkaan ja ottaa huomioon se, 
että yhden mieltymykset eivät välttämättä vastaa muiden mieltymyksiä. Kohderyhmää ana-
lysoitaessa täytyy ottaa huomioon myös sen koko. Erilaiset tapahtumat muodostavat erikokoi-
sia kohderyhmiä. Esimerkiksi suurten tähtien konsertit muodostavat suuren yleisön kohderyh-
mäksi, kun taas jotkin tapahtumat rajaavat kohderyhmää kutsuvierasprosessin takia. Kohde-
ryhmä ja sen koon sekä tapahtuman tavoitteen määrittäminen antavat jo hyvin suuntaa sille, 
millaista tapahtumaa järjestetään. (Vallo & Häyrinen 2010, 111–116.) Koko Kukkiva Suurpelto 
–tapahtuman kohderyhmänä olivat Suurpellon asukkaat. Lähiruokatorin oheistapahtumat 
suunnattiin sekä lapsille että aikuisille koska haluttiin, että tapahtumat kohtaisivat monien 
henkilöiden tarpeet.  
 
Tapahtumapaikalla on keskeinen merkitys tapahtuman menestykseen. Tapahtumapaikan si-
jaintia määriteltäessä on tärkeää ottaa tapahtuman kohderyhmä huomioon. Paikan tavoitet-
tavuudella on suuri merkitys. Paikan sijainti voi olla kaukana tai lähellä kohderyhmää sen 
vaikuttamatta tapahtuman menestykseen, mutta tavoitettavuudella on sitä vastoin hyvin suu-
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ri merkitys. Täytyy ottaa huomioon julkisten liikenneyhteyksien toimivuus tapahtumapaikalle 
sekä parkkipaikkojen riittävyys. Tilan riittävyydellä on myös suuri merkitys tapahtumapaikan 
valinnassa. Jos arvioitu kävijämäärä on suuri, on tärkeää, että tilaa on riittävästi. Sisä- ja 
ulkotilat on myös suunniteltava tarkasti. Tapahtuman ajankohta ja kesto vaikuttaa suuresti 
kävijämäärään, joten sen suunnitteluun kannattaa panostaa. Tapahtuman luonne ja kohde-
ryhmä määrittelevät jo hyvin pitkälle sopivan ajankohdan. Joidenkin tapahtumien ajoitukseen 
voivat vaikuttaa esimerkiksi koululaisten lomat. Viikonpäivällä ja kellon ajalla voi olla myös 
suuri vaikutus kävijämäärään. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 38.) 
 
Koko tapahtuman paikkana toimi Suurpellon Lukutori sekä Lillhemtin ja Hans Floorin puistot. 
Koulii-hankkeen päättäjät tekivät päätöksen tapahtumapaikasta. Lähiruokatorin paikka toi-
vottiin olevan Lukutorilla, koska paikka on hyvin keskeisellä paikalla Suurpeltoa sekä siinä on 
tarpeeksi tilaa teltalle, jossa lähiruokatori järjestettiin. Lähiruokatori ja oheistapahtumat 
päätettiin järjestää teltan sisällä sen takia, että sää ei olisi esteenä kävijöille. Myös elintar-
vikkeiden säilymisen vuoksi lähiruokatoritapahtuma järjestettiin teltan sisällä. Kahvila järjes-
tettiin myös teltan sisällä ja kahvilapisteen eteen asetettiin pöytiä ja tuoleja, jotta asiakkaat 
pystyivät istumaan. Makkaran grillaus järjestettiin teltan ulkopuolella. Lähiruokatorin oheis-
tapahtumien ajankohta määräytyi Kukkiva Suurpelto –tapahtuman ajankohdasta. Ajankohtana 
oli lauantai iltapäivä 12.5.2012. Tapahtuma järjestettiin iltapäivällä kello 12.00–15.00 välise-
nä aikana.  
 
Käytettävissä oleva raha on hyvin tärkeää määritellä suunnitteluvaiheessa. Tapahtuman bud-
jettia laadittaessa voidaan tarkastella aikaisempia vastaavanlaisia tapahtumia, jotta saadaan 
realistista suuntaa budjetille. Rahoituksen lähteet voidaan jakaa kolmeen osaan; organisaati-
on omaan rahoitukseen, tapahtuman tuottoihin sekä ulkopuolisiin lähteisiin. Ulkopuolisilla 
lähteillä tarkoitetaan raha-avustuksia ja tukia, tappiontakaus valtiolta tai kunnalta sekä spon-
sorointia. Joissain tapahtumissa jo organisaation oma rahoitus riittää tapahtuman järjestä-
miskuluihin, mutta joissain tapauksissa tarvitaan myös muita apuja. Taloudellisia tukijoita 
voivat olla esimerkiksi yksittäiset henkilöt, yhteisöt, yritykset, kunta tai säätiöt. Tapahtuman 
järjestäjä voi myös hakea valtiolta tai kunnalta tappion takausta. Tappion takaus tarkoittaa 
sitä, että kunta tai valtio maksaa mahdollisen tappion joko kokonaan tai osittain ennalta mää-
ritetyn sopimuksen mukaisesti. (Vallo & Häyrinen 2003, 165–166; Kauhanen, Juurakko & Kau-
hanen 2002, 61–62.) 
 
Tapahtuman suunnitelmaa laadittaessa on tärkeää tehdä tapahtuman talousarvio, missä ilme-
nisi tulot ja menot. Talousarvion lisäksi on hyvä laatia rahoitussuunnitelma. Rahoitussuunni-
telman tarkoitus on näyttää, milloin menoja ja tuloja tapahtuu ja kuinka paljon rahaa on 
kassassa milläkin hetkellä. Useimmiten tapahtumien järjestämisessä kulut tapahtuvat ennen 
tuloja, minkä takia on tärkeää suunnitella ja ennakoida rahoitus tarkasti. Tapahtuman talous-
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hallinto olisi hyvä keskittää yhdelle henkilölle, joka toimii tapahtuman talousvastaavana. 
Taloushallinto sisältää rahavarojen hoidon ja käsittelyn sekä kirjanpidon. (Kauhanen, Juurak-
ko & Kauhanen 2002, 65–66.) Kukkiva Suurpelto –tapahtuman budjetin sekä talousarvion laati 
Koulii-hankkeen toimijat. Lähiruokatoritapahtuma järjestettiin pääosin sponsorointien avulla. 
Koulii-hanke kustansi kuitenkin oheistapahtumien järjestämistä varten vaadittavat pienhan-
kinnat, kuten grillaamisessa käytetyt käsidesit ja servietit. 
 
Sponsorointia käytetään useissa tapahtumissa toiminnallisten sekä taloudellisten tarpeiden 
saavuttamisessa (Raj, Walters & Rashid 2010, 124). Sponsorointi tarkoittaa liikesuhdetta ra-
hoittajan, resurssien tai palvelujen tarjoajan sekä yrityksen tai hankkeen järjestämän tapah-
tuman kesken. Sponsorointia vastaan tarjotaan usein vastapalvelua, joka on useimmissa tapa-
uksissa mainontaa. Sponsorointia hakevan täytyykin motivoida yrityksiä sponsoroimaan tapah-
tumaa. Lynn van der Wagenin ja Laurean Whiten mukaan sponsorointimotiivit voidaan luoki-
tella viiteen eri kategoriaan. Nämä viisi kategoriaa ovat yrityksen imagon parantaminen tai 
sen esille tuominen, yrityksen tuotteisiin tai brändiin liittyvät tavoitteet, myyntiin liittyvät 
tavoitteet, mainostamiseen liittyvät tavoitteet sekä yrityksen anteliaisuus. Mainonta on spon-
soroinnin useimmin käytetyistä vastapalveluista. Sponsoroiva yritys voi saada monenlaista 
mainintaa eri tiedotusvälineissä ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana sekä myös sen jäl-
keen. (Van der Wagen & White 2010, 109–111.) Lähiruokatorin oheistapahtumat järjestettiin 
sponsorointien avulla. Muun muassa Chef Wotkins lahjoitti grillattavat makkarat toritapahtu-
maan. Lahjoituksien vastapalkkioiksi sponsorointiyrityksiä mainostettiin tapahtuman esittees-
sä sekä tapahtumapäivänä tapahtumapaikalla.  
 
Osallistumisprosentin realistinen määritteleminen on usein vaikeaa, varsinkin avoimissa ylei-
sötapahtumissa. Budjetoinnin kannalta se on kuitenkin yksi keskeisimmistä kysymyksistä. Ta-
pahtuman järjestäjän olisi hyvä varautua johonkin arvioituun kävijämäärään. Tapahtumat, 
jotka järjestetään ensimmäistä kertaa, ovat hyvin vaikeita arvioida kävijämäärältään. Suun-
taa antavana apuna voidaan käyttää samankaltaisia jo järjestettyjä tapahtumia. Realistisesti 
asetetut kävijämäärätavoitteet muodostuvat tapahtuman luonteesta, eli siitä, mitä järjeste-
tään, kenelle ja milloin. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 46–47 & Vallo & Häyrinen 
2010, 117.) Kukkiva Suurpellon arvioitu kävijämäärä oli noin 200–300 henkilöä. Toteutunut 
kävijämäärä oli Koulii-hankkeen tietojen mukaan 330 kävijää (Mutanen 2012). 
 
Pienestä tapahtumaideasta voi kasvaa laajempi kokonaisuus siihen liittyvien oheistapahtumien 
kautta. Tai vaihtoehtoisesti resursseiltaan rajallinen tapahtuman järjestäjä voi osittaa tapah-
tumaa pienempiin osiin. Ositus voi olla hyvä keino tapahtuman suunnittelussa. Osatapahtumat 
tarkoittavat tapahtumia, jotka muodostavat päätapahtuman kanssa yhtenäisen kokonaisuu-
den. Monimuotoisissa tapahtumissa osatapahtumia voidaan käyttää niin, että tapahtumat 
sijoitetaan eri tiloihin, esimerkiksi lapsille suunnatut sijoitetaan eri tilaan kuin aikuisille 
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suunnatut tapahtumat. Oheistapahtumat ja -palvelut ovat linkitettynä päätapahtumaan, mut-
ta ne eivät suoranaisesti liity tapahtuman varsinaiseen päämäärään. Oheistapahtumat ja pal-
velut tuovat lisäarvoa kohderyhmälle, mikä saavat heidät kiinnostumaan tapahtumasta vielä 
enemmän. Yleisesti käytetty oheispalvelu tapahtumalle on esimerkiksi lapsiparkki. Tämä tuo 
lisäarvoa kävijälle ja se on kannattavaa myös tapahtuman järjestäjälle, sillä näin maksukykyi-
set asiakkaat voivat vapaasti asioida tapahtuma-alueella. Oheistapahtumien ideoinnissa on 
hyvä käyttää luovuutta ja mielikuvitusta, mutta tärkeää on huomioida myös tapahtuman koh-
deryhmä, jotta oheistapahtuma tai -palvelu kohtaa asiakkaan. Asiakkaat kokevat oheistapah-
tumat ja -palvelut osaksi päätapahtumaa, joten niihin on tärkeä panostaa tapahtuman menes-
tyksen kannalta. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 52–54.) 
 
Lähiruokatori on osatapahtuma Kukkiva Suurpelto –tapahtumassa. Niin kuin Kauhanen, Juu-
rakko sekä Kauhanen kertovat, osatapahtumat muodostavat päätapahtuman kanssa yhtenäi-
sen kokonaisuuden. Lähiruokatorin oheistapahtumat ovat taas lisäarvoa antavia tapahtumia, 
mutta ne eivät liity suoranaisesti tapahtuman päämäärään. Lähiruokatorin päämääränä on 
myydä lähiruokatuotteita ja oheistapahtumien päämääränä on saada asiakkaat viihtymään 
torilla pidempään ja sitä kautta tuoda myös lisäarvoa asiakkaille. Kauhanen ja muut painotta-
vat myös ideoinnin luovuuden tärkeyttä sekä kohderyhmän huomioimista ideoinnissa. Ideointi 
tehtiinkin palvelumuotoilun aivoriihin ja 8x8-menetelmän yhdistetyllä menetelmällä asukkai-
den kanssa. Asukkaat ideoivat lähiruokatorin oheistapahtumia luovasti ja ideoinnissa kannus-
tettiin asukkaita ajattelemaan epärationaalisesti. Ideoinnista on kerrottu lisää kappaleessa 
5.3.1. 
 
3.2 Järjestämiseen vaadittavat luvat 
 
Yleisötilaisuus määritellään kokoontumislaissa yleisölle avoimina huvitilaisuuksina, kilpailuina, 
näytöksinä ja muihin niihin rinnastettavina tilaisuuksina, joita ei pidetä yleisinä kokouksina. 
Poliisi voi kokoontumislain säädetyin edellytyksin mukaan kieltää, estää, keskeyttää tai mää-
rätä yleisötilaisuuden päättymään. Yleisötilaisuuden järjestämistä varten on tehtävä kirjalli-
nen ilmoitus poliisille. Ilmoitus tehdään yleisötilaisuuden järjestämispaikan poliisille. Ilmoitus 
on tehtävä vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Yleisötilaisuudesta ilmoi-
tettaessa on ilmoittajalla oltava mukana myös yleisellä paikalla järjestettävä yleinen kokous 
ilmoitus täytettynä. Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä sisältää muun muassa järjestä-
jän tiedot, tilaisuuden tarkoituksen, paikan, tilaisuuden alkamis- ja päättymisajat, tilaisuutta 
varten nimetyt järjestyksen valvojat, tilaisuudessa käytetyt rakennelmat, anniskelutiedot, 
musiikki sekä yhteyshenkilön tiedot. Samalla ilmoituksella voi ilmoittaa poliisin suostumuksel-
la useampia samanlaisia tilaisuuksia, jotka järjestetään samalla paikalla eri aikoina. Poliisi voi 
tarvittaessa vaatia lisäksi myös muita selvityksiä, kuten yleisötilaisuuden järjestämispaikan 
omistajan tai haltijan suostumuksen sekä muun lainsäädännön vaatimat tilaisuuden järjestä-
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miseen liittyvät ilmoitukset, luvat tai toimenpiteet. (Yleisötilaisuus 2012; Ilmoitus yleisötilai-
suudesta 2012; Iiskola-Kesonen 2004,87.) 
 
Järjestyksenvalvojat toimivat muun muassa kokoontumislain mukaisissa yleisissä kokouksissa 
ja yleisötilaisuuksissa. Järjestyksenvalvojan tehtävänä on ylläpitää järjestystä sekä turvalli-
suutta ja estää rikoksia ja onnettomuuksia siinä tilaisuudessa ja alueella, johon järjestyksen-
valvoja on asetettu. Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä henkilökohtaisilta ominaisuuksil-
taan tehtävään sopiva 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on saanut järjestyksenvalvojaksi vaa-
dittavan koulutuksen, joka on vahvistettu sisäasianministeriöltä. Tilaisuuden laajuuden ja 
luonteen huomioon ottaen poliisi voi hyväksyä yksittäiseen tilaisuuteen myös henkilön, jolla ei 
ole vaadittavaa koulutusta. Hyväksyminen on tällöin voimassa ainoastaan luvassa määritellyn 
tilaisuuden keston ajan. (Järjestyksenvalvonta 2012; Tilapäinen järjestyksenvalvonta 2012.) 
 
Yleisötapahtumaa varten on ilmoitettava myös ympäristösuojelulain mukaan tilapäisestä me-
lusta. Lupa anotaan kunnan tai kaupungin ympäristösuojeluviranomaisilta sekä poliisilta. Lupa 
täytyy anoa viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtuman ajankohtaa. Lisäksi on tärkeää, 
että yleisötilaisuutta varten laaditaan ympäristösuunnitelma. Tapahtuman järjestäjä on vel-
vollinen huolehtimaan alueen siisteydestä sekä syntyvien jätteiden kuljetuksesta sekä lajitte-
lusta. Ympäristösuunnitelma liittyy suuresti elintarvikemyynnin edellyttämiin vaatimuksiin. 
Tapahtuman ympäristösuunnitelma voi sisältää muun muassa jätteiden synnyn ehkäisyn, jät-
teiden keräämisen, lajittelun ja kierrätyksen, yleisökäymälät sekä liikennejärjestelyt. Tapah-
tumaa suunniteltaessa olisi hyvä ottaa huomioon kaikki eri paikoissa tai pisteissä syntyvät 
jätteet, jotta lajittelu olisi tehokkainta. Jätteiden kerääminen ja lajittelu tulisi suunnitella 
mahdollisimman yksinkertaiseksi tapahtuman osallistujille. Jätteiden keräysastioita tulisi va-
rata riittävästi tapahtuma-alueelle. Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa täytyy varata riittä-
vät paikoitustilat. Jos tapahtumapaikalle on mahdollista saapua julkisilla kulkuvälineillä tai 
kävellen, siitä on hyvä tiedottaa osallistujille. (Melua aiheuttava tilapäinen toiminta 2012; 
Iiskola-Kesonen 2004, 94–95.) 
 
Toritapahtuma järjestettiin Kukkiva Suurpelto –tapahtuman yhteydessä, jolloin tapahtumalu-
pien, melulupien sekä järjestyksenvalvonnan anomiset järjestyivät Koulii-hankkeen kautta. 
Yhteisten palavereiden ansiosta torin järjestäjät olivat tietoisia tapahtumalupien anomisesta 
ja lisäksi toritapahtumassa järjestetyt aktiviteetit täytyi tiedottaa Koulii-hankkeen toimijoille 
ennen lupien anomista, koska lupien myönnättämistä varten tapahtumasta täytyi antaa tarkat 
tiedot. Lisäksi lähiruokatorin järjestäjät suunnittelivat jätteiden keräämispisteet torialueelle. 
Tapahtumapäivänä järjestyksenvalvonta ja liikennejärjestelyt järjestettiin Ominan kiinteistö-
palveluiden opettajien ja opiskelijoiden kesken (Mutanen 2012). 
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3.3 Tapahtuman markkinointi 
 
Tapahtuman markkinoinnin ja mainonnan tarkoituksena on välittää tapahtuman imago sekä 
sen sisältö tapahtuman potentiaalisille osallistujille. Kun tapahtuman nimeä, logoa sekä yli-
päätänsä imagoa päätetään, suunnitellaan samalla näiden graafista ja visuaalista puolta, jot-
ka näkyvät mainonnassa. Mainonnassa näkyvä logon ja nimen visuaalinen ulkonäkö herättävät 
kohderyhmässä jo alustavan mielikuvan tapahtumasta. Mainonnan välineitä on monia, joten 
sen takia on tärkeää valita oikea muoto saavuttaa tapahtuman kohderyhmä tehokkaasti. (Van 
der Wagen 2010, 90–91.) 
 
Tapahtuman markkinoinnin keinoja on lukuisia, sillä oikean markkinoinnin keinon valitseminen 
riippuu siitä, minkälainen tapahtuma on kyseessä ja kenelle tapahtuma järjestetään. Suurena 
kysymyksenä on siis tapahtuman kohderyhmä. Kohderyhmän asettaminen tapahtumalle mah-
dollistaa tekijöiden saavan tietoa siitä, minkälaisista tapahtumista kohderyhmä pitää tai min-
kälainen mainonnan muoto saavuttaisi heidät parhaiten. (Shone & Parry 2004, 144, 149.) Kuk-
kiva Suurpelto –tapahtuman ja sen lähiruokatoritapahtuman kohderyhmänä olivat Suurpellon 
asukkaat. Tämän takia ideointia tehtiin Suurpellon asukkaiden kanssa, jotta tuloksia saatiin 
aikaan kohderyhmän mieltymyksistä ja toiveista. Lisäksi tapahtuman markkinointi pyrittiin 
kohdistamaan nimenomaan Suurpellon asukkaille. 
 
Tapahtuman markkinointiin kuuluu sisäinen ja ulkoinen markkinointi sekä vuorovaikutusmark-
kinointi. Sisäinen markkinointi kuvastaa sitä, kuinka tapahtuma ja sen tavoitteet esitellään 
tapahtuman tekijöille. Menestynyt sisäinen markkinointi sitouttaa työntekijöitä sekä luo yh-
teenkuuluvuuden tunnetta. Sisäinen markkinointi on tärkeää varsinkin sellaisessa tapahtumas-
sa, jossa tekijät ovat vapaaehtoisia. Sisäinen markkinointi saa myös tekijät puhumaan myön-
teisesti tapahtumasta jo ennen tapahtumaa, joka on myös vuorovaikutusmarkkinointia. Vuo-
rovaikutusmarkkinointi on ihmisten välistä kanssakäymistä. Esimerkiksi asiakaspalvelutehtä-
vässä toimiva työntekijä markkinoi tapahtumaa omalla käytöksellään ja sillä voi olla suuri 
vaikutus tapahtuman osallistujien viihtyvyyteen. Ulkoinen markkinointi on näkyvää, joka ta-
pahtuu mainonnan ja suhdetoiminnan avuilla. (Iiskola-Kesonen 2004, 56–57.) 
 
Ulkoisen markkinointiin kuuluu tapahtuman kutsu tai vaihtoehtoisesti esite. Kutsu muodostaa 
vieraalle mielikuvia, tunnelmia ja se saa aikaan odotuksia tapahtuman sisällöstä. Kutsu täytyy 
olla innostava, mutta samalla odotuksia vastaava. Kutsu voi olla henkilökohtainen tai avoin. 
Kutsussa voidaan vaatia ilmoittautumista tai se voidaan painaa esimerkiksi asukaslehteen, 
jolloin tapahtuma on avoin kaikille. Kutsun suunnitteluun kannattaa panostaa, sillä se viestii 
vastaanottajaa siitä, millainen tapahtuma on kyseessä. Kutsua suunniteltaessa täytyy miettiä, 
millainen kutsu sopisi parhaiten tapahtumaan. Kutsu voi olla esimerkiksi kirje, ilmoitus leh-
dessä, kortti tai sähköpostiviesti. (Vallo & Häyrinen 2010, 119–120.) 
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Lähiruokatorin oheistapahtumien markkinointiin vaikutti Kukkiva Suurpelto –tapahtuman 
markkinointi, koska lähiruokatoria mainostettiin koko tapahtuman markkinoinnissa. Sisäinen 
markkinointi oli suuressa osassa markkinoinnin kokonaisuutta, koska suurin osa tapahtuman 
järjestelyistä vastaavista olivat opiskelijoita. Kukkiva Suurpelto –tapahtuman yhteydessä jär-
jestetty lähiruokatori ja sen oheistapahtumat ilmoitettiin päätapahtuman kutsun sekä mai-
noksien yhteydessä. Kukkiva Suurpelto –tapahtuman kutsu tehtiin mainoksen muodossa ja se 
ilmoitettiin Länsiväylässä sekä lukuisilla Internet-sivustoilla, kuten Koulii-hankkeen kotisivuil-
la, Suurpellon kotisivuilla sekä Facebook-yhteisössä. Kukkiva Suurpelto –esite on liitteessä 2. 
Lisäksi tapahtumaa mainostettiin suoramarkkinointina jakaen mainoksia tapahtumasta Suur-
pellon ja Henttaan alueella. Suoramarkkinointia suorittivat Laurean ja Omnian opiskelijat. 
Tapahtumapäivänä ripustettiin myös mainoslakanat tapahtuma-alueen lähettyville. (Mutanen 
2012.) 
 
3.4 Tapahtuman arviointi 
 
Tapahtuman arviointi on tärkeää järjestäjälle, jotta voidaan oppia onnistumisista sekä vir-
heistä. Palaute täytyy kerätä sekä osallistujilta että järjestelyissä mukana olleilta, koska pa-
lautetta on tärkeää saada eri näkökulmista. Tapahtuman onnistumista ja arviointia voidaan 
mitata eri tavoin, kuten tapahtuman tuloksellisuudella tai tapahtuman osallistujien palauttei-
den perusteella. (Shone & Parry 2004, 220.) 
 
Järjestelyissä mukana olleiden olisi hyvä pitää palaveri, jossa keskustellaan tapahtuman on-
nistumisista ja epäonnistumisista sekä niiden syistä. Arviointipalaverissa täytyisi nousta esille 
tapahtuman tavoitteiden onnistumiset sekä mahdolliset kehittämiskohdat tulevaisuudelle. 
Näiden tietojen keruu on tärkeää sekä tapahtuman järjestäjälle että sponsoroiville yrityksille 
ja muilla mukana olleille, sillä heille palautteen saaminen on mieluisaa varsinkin, jos he ovat 
avustaneet tapahtumaa rahallisesti. (Shone & Parry 2004, 221.) 
 
Kukkiva Suurpelto – tapahtumassa opinnäytetyön tekijä keräsi palautetta teemahaastattelun 
muodossa lähiruokatorin oheistapahtumista sekä tapahtuman yleisestä tunnelmasta. Teema-
haastattelusta on kerrottu kappaleessa 5.5.1. Koko tapahtumasta järjestettiin lisäksi arvioin-
tipalaveri kaikkien toimijoiden kesken, jossa keskusteltiin tapahtuman eri osista ja annettiin 
palautetta koko tapahtumaprosessista. Opinnäytetytön tekijä kiitti myös tapahtumassa muka-
na olleita sponsorointiyrityksiä soittaen yhteishenkilöille tai lähettäen sähköpostia ja samalla 
kertoen osallistujilta saadun palautteen tapahtumasta. Kehittämishankkeeseen kuuluvista 
tehtävistä on kerrottu ja kuvattu kappaleessa 6.1. 
 
 22 
  
  
4 Palvelumuotoilu palvelun kehittämisen välineenä 
  
Palvelumuotoilu on työn keskeinen käsite, sillä oheistapahtumat ovat ideoitu palvelumuotoi-
lun menetelmiä apuna käyttäen. Kehittämishanke eteni palvelumuotoilun prosessimallia hyö-
dyntäen. Palvelumuotoilun kappaleessa on ensin avattu palvelumuotoilun käsitettä ja sen 
historiaa, jonka jälkeen on esitelty tässä työssä hyödynnetty Juha Tuulaniemen laatima palve-
lumuotoilun prosessimalli. Valitut prosessin eri vaiheiden menetelmät ja tulokset ovat esitel-
tyinä kappaleessa 5. 
 
4.1 Palvelumuotoilun esittely 
 
Palvelumuotoilun perusideana on Stefan Moritzin mukaan ymmärtää, että palveluilla on sa-
manlaisia laadullisia ongelmia kuin tuotteilla ja täten ne voidaan selvittää samoilla muotoilun 
keinoilla (Moritz 2005, 66). Juha Tuulaniemen mukaan palvelumuotoilu on sidoksissa tuote-
muotoiluun, missä muotoilijan perusosaaminen on tuotu palveluiden kehittämiseen. Muotoi-
lulla ja palvelumuotoilulla on kuitenkin eroavaisuuksia. Muotoilun lopputulos on muotoilua, eli 
designia, mutta palvelumuotoilun lopputulos on palvelu. Palvelumuotoilu on siis tekemistä ja 
prosessia, jossa kehitetään palvelua. (Tuulaniemi 2011, 63–64.) 
 
Palvelumuotoilun tarkoituksena on luoda asiakkaalle tämän tarpeiden ja toiveiden mukainen 
palvelukokemus samalla huomioiden palvelun tuottajan näkökulmat, jolloin muodostuu palve-
lukokonaisuus, joka on tehokas ja vastaa liiketoiminnallisia tavoitteita sekä on haluttava mo-
lempien osapuolten kannalta. Palvelumuotoilu voi olla uusien palvelujen kehittämistä tai 
vaihtoehtoisesti olemassa olevien palvelujen kehittämistä. Palvelumuotoilun prosessi ja siihen 
kuuluvat menetelmät vaativat sosiaalisia taitoja, empaattisuutta, luovuutta sekä visuaalista 
ajattelua. (Miettinen 2011, 31–32.) Palvelumuotoilun keskeisenä ajatuksena on asettaa palve-
lun kehittämisen keskiöön ihminen tarpeineen, eikä perinteisesti ajateltuna tavarat, joiden 
oheispalveluista saadaan lisää rahaa. Päinvastoin on ajateltava, että organisaation tarjonnalla 
tyydytetään nämä tarpeet. (Tuulaniemi 2011, 66.)  
 
Palvelumuotoilu tunnetaan englannin kielellä nimeltä service design.  Se on kuitenkin suo-
mennettu palvelumuotoiluksi, vaikka se voisi olla käännetty suomeksi myös palvelun suunnit-
teluksi. Juha Tuulaniemi selittää tämän (2011, 68), niin että palvelujen suunnittelulla tarkoi-
tetaan palvelujen suunnittelua yleisesti, ja palvelumuotoilu on taas osaamisalue, johon ovat 
rakentuneet omat menetelmät ja prosessit. Tässä työssä käytetään Tuulaniemen tavoin servi-
ce designista suomennettua nimeä palvelumuotoilu.  
 
Juha Tuulaniemen mukaan palvelumuotoilu on syntynyt 1990-luvun alkupuolella sen muotoi-
seksi kuin se nykyään tunnetaan (Tuulaniemi 2011, 62). Birgit Magerin mukaan palvelumuotoi-
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lu sai alkunsa vuonna 1994 silloisen Kölnin kansainvälisen muotoilukoulun dekaanin, Michael 
Erlhoffin, aloitteesta. Hänen aloitteestaan palvelumuotoilu otettiin käyttöön tutkimus- sekä 
opetusmenetelmäksi. Birgit Mager jatkoi palvelumuotoilun kehittämistä, jolle hänen mukaan-
sa oli todellinen tarve. Palvelumuotoilua on sen syntymisestä alkaen kehitetty sekä hyödyn-
netty teorian ja käytännön yhdistelemisellä. (Mager 2004, 3.) Moritzin mukaan palvelumuotoi-
lun (service designin) on ensimmäisen kerran maininnut G. Lynn Shostack Designing Services 
that Deliver -nimisessä artikkelissa Harvard Business Review:ssa vuonna 1984. Shostack esitte-
li blueprintingin palvelumuotoilun työkaluna. (Moritz 2005, 66.) Gill ja Bill Hollins esittelivät 
palvelumuotoilun ja tuotemuotoilun eroja heidän kirjoittamassa kirjassaan, jo ensimmäisessä 
painoksessaan, nimeltä Total Design vuonna 1991 (Hollins & Hollins 1993, 13). 
 
Palvelumuotoilussa on kyse käyttäjälähtöisestä suunnittelusta, jossa palvelu nähdään käyttä-
jän silmin. Palvelumuotoilun käsitteitä ovat palvelutuokio, palvelupolku sekä kontaktipisteet. 
Näiden käsitteiden avulla palvelut voidaan jäsennellä. Palvelutuokio tarkoittaa palvelun tar-
joajan sekä asiakkaan kohtaamista, minkä aikana tapahtuu asiakkaan ja palvelun tarjoajan 
vuorovaikutus sekä palvelun tuotanto. Palvelu muodostuu yksittäisistä, toisiaan seuraavista 
palvelutuokioista, joista muodostuu ajassa etenevä prosessi, eli palvelupolku. Palvelupolun 
etenemiseen vaikuttavat palvelun tarjoajan muodostama tuotantoprosessi sekä asiakkaan 
omat valinnat. Palvelun tarjoaja on suunnitellut palvelun etenemisen tietyllä tavalla, mutta 
asiakas muodostaa omanlaisensa palvelupolun omien valintojen kautta, jolloin suunniteltu 
versio eroaa toteutuneesta. Palvelupolku-käsitteessä on kyse siitä, että huomioidaan asiak-
kaan tekemät valinnat, asiakkaan tarpeet sekä asiakkaan käyttäytymismalli palvelutarjoajan 
asettaman tuotantoprosessin ohella.  (Miettinen 2011, 49–50.)  
 
Palvelupolku sekä palvelutuokiot voidaan eritellä palvelusta, jolloin palvelua on mahdollista 
arvioida ja tutkia perusteellisemmin. Näiden käsitteiden avulla voidaan huomata, että joku 
palvelutuokio ei ole asiakkaiden mieleen tai se ei ole tuottoisa palvelun tarjoajalle. Voidaan 
myös huomata, että palvelutuokioita tarvitaan lisää, tai että palveluun tarvitaan muilta pal-
veluita, joita yksi palvelun tarjoaja ei voi tuottaa yksin. Näitä käsitteitä on todella hyvä hyö-
dyntää silloin myös, kun on kyse täysin uudesta palvelusta. Palvelupolun ja palvelutuokioiden 
avulla pystytään hahmottamaan palvelun tuotantotapa, sen rakenne sekä päävaiheet. (Mietti-
nen 2011, 50–51.)  
 
Palvelupolku, englanniksi Customer Journey Mapping, visualisoi asiakkaan kokemuksen palve-
lusta. Palvelupolku on yksi eniten käytetyimmistä palvelumuotoilun menetelmistä. Palvelupo-
lun avulla voidaan ymmärtää palvelun puutteita paremmin, kun sitä tarkastellaan asiakkaan 
näkökulmasta.  Asiakkaan kokema palvelupolku kuvataan vaiheittain, ikään kuin matkana, 
jotta sitä voidaan analysoida kohta kohdalta. Palvelupolku jaetaan kontaktipisteisiin sekä 
vuorovaikutussuhteisiin ja eleisiin, joita asiakas kokee palvelun aikana. Näiden avulla ymmär-
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retään tarkoituksellisia sekä tahattomia näkökulmia asiakkaan palvelupolussa. Palvelupolkua 
voidaan visualisoida kuvilla, asiakastarinoilla sekä asiakkaiden onnistumisilla ja epäonnistumi-
silla, joiden avulla palvelupolusta tehdään inhimillinen ja todentuntuinen. Palvelupolku on 
samantyyppinen menetelmä kuin blueprint, mutta palvelupolku pyrkii jättämään turhat tiedot 
pois ja tuo yksityiskohdat esille syvällisemmällä tasolla. (Customer Journey Mapping; Tassi 
2009.) Kehittämishankkeessa käytettiin yhtenä menetelmänä palvelupolkuja, joiden avulla 
kartoitettiin muun muassa lähiruokatorin tapahtumia ja niiden tärkeyttä torin yhteydessä. 
Työssä luodut palvelupolut ovat esiteltyinä kappaleessa 5.3.3. 
 
Kontaktipisteet tarkoittavat niitä hetkiä palvelutuokioissa, jolloin asiakas kokee, aistii sekä 
näkee palvelun ja sen brändin. Asiakkaat kokevat kontaktipisteet kaikilla ihmisen aisteilla; eli 
kuulo-, näkö-, maku-, haju- sekä tuntoaistien avulla. Kontaktipisteet voidaan jakaa neljään 
osioon: kanavat, esineet, toimintamallit sekä ihmiset. Kanavat tarkoittavat niitä ympäristöjä, 
missä palvelu tapahtuu. Kanavat ovat fyysisiä, digitaalisia tai aineettomia. Palvelut voivat olla 
monikanavaisia, esimerkiksi palvelu voi koostua digitaalisista sekä fyysisistä kanavista, esi-
merkiksi elokuvateatteri, jonne voi varata tai ostaa paikat myös Internetin kautta. Yksittäinen 
kanava koostuu usein monesta kontaktipisteestä yhteen koottuna. Esineet ovat niitä varustei-
ta tai laitteita, mitä asiakas käyttää tai saa palvelusta omakseen. Toimintamalli tarkoittaa 
tapaa tuottaa palvelu asiakkaalle. Kun toimintamallia halutaan määrittää yksityiskohtia myö-
ten, näitä pieniä osia palvelutuotannosta kutsutaan palvelueleiksi. Niillä on usein suuri merki-
tys asiakkaalle koskien palvelun laatua, vaikka palvelueleen osa palvelutuotannosta onkin 
pieni. (Miettinen 2011, 51–52.) 
 
Ihmiset kontaktipisteenä tarkoittaa sitä, että sekä palvelun tarjoajalla että asiakkaalla ovat 
keskeiset roolit palvelun tuotannossa. On tärkeää suunnitella roolit sekä työntekijöille että 
asiakkaille, jotta tiedetään asiakaspalvelun ja itsepalvelun laajuudet palvelussa kokonaisuu-
dessaan. Rekrytointia voidaan myös määritellä palvelumuotoilun avulla. Voidaan määritellä 
minkä tyyppisiä asiakaspalvelijoita haetaan ja minkälaisia ohjeistuksia työntekijöille luodaan 
asiakaspalvelutilanteista, esimerkiksi kuinka henkilökohtaista palvelua asiakkaalle halutaan 
antaa ja halutaanko palvelun olevan rentoa vai muodollista. Kontaktipisteet auttavat määrit-
telemään palvelun tavoitteiden ja strategian mukaiseksi sekä asiakkaan mieltymyksiä vastaa-
vaksi. (Miettinen 2011, 52–53.)  
 
4.2 Palvelumuotoilun prosessimalli 
 
Palvelun kehittäminen on luonteeltaan uuden luomista ja sen takia se on aina ainutkertaista. 
Palvelumuotoilun prosessin käypäisyys kaikkien palvelujen kehittämiseen ei siis ole mahdollis-
ta. Palvelumuotoiluprosesseja on luotu lukuisia eri palvelumuotoilijoilta. Prosesseja voidaan 
kuitenkin soveltaa omanlaiseksi jokaisen palvelun kehittämisen kohdalla. (Tuulaniemi 2011, 
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126.) Opinnäytetyössä on sovellettu Juha Tuulaniemen palvelumuotoilun prosessimallia, joka 
on esiteltynä alla. Palvelumuotoiluprosessimalleja on laadittu lukuisia, kuten Stefan Moritzin 
prosessimalli sekä Satu Miettisen ja Mikko Koiviston 10 perusvaiheen malli. Opinnäytetyöpro-
sessissa päädyttiin kuitenkin käyttämään Juha Tuulaniemen mallia, koska se soveltui parhai-
ten valittujen menetelmien käyttöön sekä niiden käyttöjärjestykseen. Tuulaniemen malli ei 
ole liian tiukka säännöistään siinä, mitä menetelmiä täytyy käyttää missäkin vaiheessa. Monis-
sa malleissa vaiheiden menetelmät ovat lueteltu hyvin tarkkaan. Tuulaniemen mukaan proses-
simallia tulee käyttää tapauskohtaisesi, joka antaa mallin käyttäjälle enemmän valtaa valita 
menetelmät sekä etenemisen muodon (Tuulaniemi 2011, 126).  
 
Tuulaniemen laatimaa prosessimallia voidaan käyttää kokonaisuudessaan uuden palvelun 
suunnittelemisessa ja osittain, kun kehitetään jo olemassa olevaa palvelua. Tuulaniemen mu-
kaan prosessin laajuus kuitenkin vaihtelee aina tapauskohtaisesti, muun muassa suunnittelu-
kohteesta ja käytettävistä taloudellisista sekä ajallisista resursseista riippuen. Prosessimalli 
koostuu viidestä vaiheesta, jotka ovat määrittely, tutkimus, suunnittelu, tuotanto sekä arvi-
ointi. Kaikilla prosessin vaiheilla on omat menetelmänsä ja tehtävänsä, jotta prosessi etenee 
tehokkaasti. (Tuulaniemi 2011, 127–129.) Alla oleva kuvio 3 hahmottaa prosessimallin osat 
sekä osien vaiheet.  
 
 
Kuvio 3: Juha Tuulaniemen palvelumuotoiluprosessimalli (Tuulaniemi 2011, 130–131)  
 
Prosessi alkaa palveluidean tarinan määrittelyllä, jonka tarkoituksena on kertoa, mitä hyötyä 
palvelusta on sekä asiakkaille että palvelun tuottajalle. Lisäksi tehdään esitutkimusta, joka 
voi olla benchmarkkausta tai mindmapin eli käsitekartan luomista. Käsitekartalla hahmote-
taan suunnittelun kohteena olevan palvelun kokonaiskuvaa. (Tuulaniemi 2011, 136–140.)  
Kappaleessa 5.1 on esiteltynä työn käsitekartta (kuvio 5). Käsitekarttaa hahmottaa työn käsit-
teitä ja niiden liittymistä toisiinsa. Käsitekartta luotiin selventämään käsitteiden suhteita 
toisiinsa ja hahmottamaan työn kokonaiskuvaa. Määrittelyvaiheessa kerättiin taustatietoa ja 
luotiin teoreettista viitekehystä.  
 
Prosessin toinen vaihe on tutkimusvaihe, jossa kasvatetaan asiakasymmärrystä sekä tehdään 
strategista suunnittelua. Asiakasymmärryksen kasvattaminen on yksi palvelumuotoilun kriitti-
simpiä vaiheita. Asiakasymmärrystä kasvatetaan tekemällä tutkimusta kohderyhmän odotuk-
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sista, tarpeista sekä tavoitteista. Palvelu suunnitellaan vastaamaan asiakkaan toiveita ja tar-
peita, joten asiakastiedon kerääminen ja analysoiminen on erittäin olennaista palvelun me-
nestyksen vuoksi. Asiakasymmärryksen tiedonkeruumenetelmiä on lukuisia. Se voi olla muun 
muassa haastattelu, kysely, kohdetyhmän osallistuminen suunnitteluun tai havainnointi. Asia-
kasymmärryksen kasvattamisen lisäksi voidaan suunnitella strategista suuntausta. (Tuulaniemi 
2011, 142–172.)  Tutkimusvaiheessa toteutettiin kysely, josta kerrotaan kappaleessa 5.2.1. 
Kyselylomake löytyy liitteistä (Liite 1).  Tutkimusvaiheessa toteutettiin myös havainnointia, 
jota toteutettiin kehittämishankkeen jokaisessa vaiheessa. Havainnoinnista on kerrottu kap-
paleessa 5.2.2. 
 
Prosessin kolmannessa, eli suunnitteluvaiheessa ideoidaan mahdollisimman paljon erilaisia 
ratkaisuehdotuksia kehittämisen kohteena olevaan ongelmaan. Ideoinnin tarkoituksena on 
tuottaa ensin mahdollisimman paljon ja kritiikittömästi ideoita, joita sitten karsitaan, kun 
ideoinnin kohde tarkentuu. Suunnitteluvaiheessa voidaan tehdä myös palvelukonsepti sekä 
palvelun prototypointia. (Tuulaniemi 2011, 180–194.) Suunnitteluvaiheen menetelmät olivat 
ideointimenetelmä, asiakasprofiilien luominen sekä niiden perusteella tehtiin myös palvelu-
polku. Ideointi toteutettiin 8x8-menetelmän ja aivoriihimenetelmän yhdistetyllä menetelmäl-
lä, mistä on kerrottu kappaleessa 5.3.1. Asiakasprofiilit ovat esiteltyinä kappaleessa 5.3.2 ja 
palvelupolku kappaleessa 5.3.3. 
 
Prosessin neljännessä vaiheessa palvelu toteutetaan. Tavoitteena on, että yrityksen strategi-
set suuntaukset, asiakasymmärryksestä kerätty tieto, päätetyt ideat sekä muut kriittiset 
komponentit konkretisoituvat yhtenä kokonaisuutena asiakkaalle palvelun toteutushetkellä. 
Palvelu on jatkuvaa kehittämistä, minkä takia on tärkeää viedä suunniteltu palvelu markki-
noille kuluttajien testattavaksi, jota kutsutaan pilotoinniksi. Pilotointivaiheessa on tärkeää 
arvioida testattavan palvelun menestystä. Tuloksia voidaan mitata muun muassa havainnoin-
nilla tai haastattelulla. Pilotoinnin jälkeen palvelu on tarkoitus lanseerata. Palvelun lansee-
raamisessa olennaisinta on palvelun tiettäväksi tekeminen sen kohderyhmälle. Asiakasymmär-
ryksen kasvattamisesta saatua tietoa voidaan hyödyntää toteutusvaiheessa, sillä tiedosta voi-
daan saada esille asiakkaiden motivaatiotekijöitä. Tätä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi 
lanseerauspaikan, kontaktointimuodon sekä markkinointimenetelmien valinnoissa. (Tuulanie-
mi 2011, 228–238.) Suurpelto Kukkii –tapahtuma toimi työn pilottina, josta on kerrottu kappa-
leessa 5.4. 
 
Prosessin viides vaihe on arviointivaihe, jolla varmistetaan palvelun kilpailukyky. Palvelua 
voidaan arvioida asiakastyytyväisyyskyselyillä tai mitata brändin tunnettavuutta ja mainetta. 
Lisäksi on tärkeää olla ajan tasalla muuttuvista markkinoista sekä ihmisten kulutustottumuk-
sista. Palvelu on prosessi, jota täytyy jatkuvasti kehittää asiakastarpeita vastattaviksi. (Tuu-
laniemi 2011, 243.) Arviointi tapahtui pilotoinnin jälkeen, ja menetelminä käytettiin teema-
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haastattelua sekä benchmarkingia, joiden toteutuksista ja tuloksista on kerrottu kappaleissa 
5.5.1 ja 5.5.2. Alla olevassa kuviossa (kuvio 4) on kuvastettuna Tuulaniemen prosessimallin 
vaiheet ja työssä käytetyt vaiheiden menetelmät. 
 
 
Kuvio 4: Palvelumuotoiluprosessimallin toteutus 
 
5 Kehittämishankkeen kuvaus 
 
Kehittämishanke toteutettiin Juha Tuulaniemen laatiman palvelumuotoilun prosessimallin 
mukaisesti, jonka vaiheet ovat määrittelyvaihe, tutkimusvaihe, suunnitteluvaihe, toteutusvai-
he sekä arviointivaihe. Työssä päädyttiin käyttämään Juha Tuulaniemen palvelumuotoilun 
prosessimallia, koska se sopi parhaiten työn luonteeseen ja mallin avulla työ eteni tehokkaasti 
ja luontevasti. Tässä kappaleessa on esiteltynä prosessin vaiheiden käytetyt menetelmät ja 
niiden tulokset. 
 
5.1 Määrittelyvaihe 
 
Määrittelyvaiheessa paneuduttiin aiheeseen sekä kerättiin informaatiota valituista käsitteistä. 
Määrittelyvaiheessa työstä luotiin käsitekartta, joka havainnollistaa käsitteiden sekä mene-
telmien liittymistä toisiinsa. Käsitekartta on esiteltynä alla kuviossa 5. Määrittelyvaiheessa 
tehtiin myös havainnointia, mitä suoritettiin koko kehittämishankkeen aikana. 
 
Kuvio 5 esittää työn käsitekarttaa, joka auttaa hahmottamaan työn kokonaisuutta. Työn käsit-
teet ovat palvelun kehittäminen, tapahtuman järjestäminen sekä palvelumuotoilu. Työssä 
käytettiin palvelumuotoilun menetelmiä Juha Tuulaniemen prosessimallia mukaillen. Työssä 
käytetyt menetelmät olivat kysely, ideointimenetelmä, asiakasprofiilit, asiakasprofiileista 
luodut palvelupolut, lähiruokatoritapahtuman toteutus Kukkiva Suurpelto –tapahtuman yhtey-
dessä 12.5.2012, teemahaastattelu sekä benchmarking. Työn ensimmäinen menetelmä oli 
käsitekartan laatiminen, jonka työstämisen ansiosta tekijälle selkeni työn käsitteiden, mene-
telmien, toteutuksen sekä suunnittelutiimin liittyminen toisiinsa. Suunnittelutiimillä tarkoite-
taan sitä ryhmää, jonka kesken lähiruokatoria oheistapahtumineen suunniteltiin. Ryhmään 
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kuului tämän opinnäytetyön tekijä, lähiruokatorin kehittämisen opinnäytetyön työstäjä, toi-
meksiantajan yhteyshenkilö, Seulon toimitusjohtaja sekä opintojaksolla lähiruokatoriprojektia 
työstävien yhteyshenkilö. Suunnittelutiimin sekä lähiruokatorin tapahtumien kehittäjän työs-
kentelystä on kerrottu erikseen kehittämishankkeen etenemisen kappaleessa 6.1.
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5.2 Tutkimusvaihe 
 
Tutkimusvaiheen menetelmäksi valittiin kyselyn laatiminen ja toteutus, mikä osoittautuikin 
tehottomaksi, koska sen avulla ei saatu tarpeeksi asukkaiden mielipiteitä sekä ideoita esille. 
Lisäksi suoritettiin havainnointia, jota toteutettiin koko kehittämishankkeen prosessin aikana 
määrittelyvaiheesta arviointivaiheeseen asti. Tutkimusvaiheen menetelmät ovat esiteltyinä 
seuraavissa kappaleissa 5.2.1 sekä 5.2.2. 
 
5.2.1 Kysely 
 
Kysely suoritettiin Pitkät Pellavat tapahtumassa Suurpellossa 8.3.2012. Kyselylomake on liitet-
tynä liitteeseen 1. Kyselylomakkeita oli esillä ulkona asukkaille täytettäviksi, mutta kylmän 
talvi-ilman vuoksi vastaukset jäivät vähiin. Kyselylomakevastauksia saatiin ainoastaan kaksi 
kappaletta, ja jo niiden perusteella huomattiin, että kysely ei ole oikea menetelmä kerätä 
ideoita lähiruokatorin oheistapahtumille. Molemmat vastaajista olivat muualta kotoisin kuin 
Suurpellon alueelta, mikä ei ole kaivattua tutkimuksessa, koska lähiruokatorin kohderyhmänä 
ovat Suurpellon asukkaat, jolloin ideointia täytyisi saada suoraan asukkailta. Näin todettiin, 
että ideointia kannattaa tehdä suoraan yhteistyössä Suurpellon asukkaiden kanssa. Menetel-
mänä täytyisi olla sellainen, että heidän kanssa keskustellaan ja ideointi tapahtuisi keskuste-
lemalla yhteistyössä. Työssä haluttiin ottaa käyttöön palvelumuotoilun niin sanottu todellinen 
menetelmä, koska perinteistä kyselymenetelmää käyttäessä ei saatu tuloksia kasaan. Näin 
päädyttiin toteuttamaan ideointimenetelmä, josta on kerrottu lisää suunnitteluvaiheen kap-
paleessa 5.3.1. 
 
5.2.2 Havainnointi 
 
Havainnoinnin avulla selvitetään, jos ihmiset toimivat kuten he sanovat toimivansa. Havain-
nointia käytetään tunnistamaan, miten tutkittavat käyttävät esimerkiksi palvelua ja miten he 
toimivat. Havainnoinnissa tutkitaan ihmisten käyttäytymistä. Havainnoinnin etuna on se, että 
tuloksia saadaan välittömästi ja suorasti. Havainnointi on tehokkainta, kun havainnoija keskit-
tyy joihinkin tiettyihin kysymyksiin ja tavoitteisiin. (Hirsjärvi ym. 2008, 207–208; Moritz 2005, 
195.) 
 
Havainnoinnin lajeja voi olla monenlaisia, muun muassa systemaattista havainnointia sekä 
osallistuvaa havainnointia. Systemaattinen havainnointi on jäsenneltyä ja havainnoija on ul-
kopuolinen, koulutuksen saanut henkilö. Osallistuva havainnointi ei ole niin jäsenneltyä, vaan 
tutkija osallistuu tutkittavien toimintaan ja havainnointi tapahtuu kenttätutkimuksena. Ha-
vainnointia tehdessä tutkijan on hyvä erottaa omat tulkintansa havainnoinnista. On tärkeää, 
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että havainnoijan rooli ja sen näkyvyys on selkeä jo ennen havainnointia. Havainnoinnissa 
tulokset pyritään kirjaamaan välittömästi ylös, esimerkiksi havainnointilomakkeeseen, muisti-
kirjaan sekä ottamalla valokuvia tai äänittämällä tilanteita. (Hirsjärvi ym. 2008, 209–212; 
Ojasalo ym. 2009, 104.) 
 
Työssä on tehty osallistuvaa havainnointia, jolloin tutkija on osallistunut toimintaan ja tehnyt 
havainnointia kenttätutkimuksena. Havainnoinnissa käytettiin muistiinpanovälineitä sekä ka-
meraa, jotta huomioitavat asiat jäivät paremmin mieleen myös kuvien kautta. Havainnointia 
suoritettiin jokaisessa palvelumuotoilun prosessimallin vaiheessa. Havainnointia käytettiin 
työn määrittely-, tutkimus- sekä suunnitteluvaiheessa asiakasprofiilien luomisessa sekä ruoka-
torin oheistapahtumien ideoimisessa. Havainnointia tehtiin myös toteutusvaiheessa 12.5. 
Suurpelto Kukkii – tapahtumassa, jonka tuloksia käytettiin työn arviointivaiheessa. Arviointi-
vaiheessa havainnointia käytettiin myös benchmarkingin toteutuksissa, joista on kerrottu kap-
paleessa 5.5.2. 
 
Osallistuvaa havainnointia tehtiin myös Berliinissä pääsiäistorilla, 9.4.2012. Berliinissä järjes-
tetään hyvin usein toreja, ja kaupunki onkin kuuluisa lukuisista joulutoreistaan. Havainnoin-
nissa Berliinin pääsiäistorilla käytettiin muistiinpanovälineitä sekä kameraa. Tori ei ollut var-
sinaisesti ruokatori, mutta havainnoija keskittyi torimyynnin oheistapahtumiin, joista voisi 
olla mahdollisesti hyötyä lähiruokatorin oheistapahtumien ideoinnissa. Tori sijaitsi Tiergarten-
nimisen metropysäkin lähettyvillä, Berliinin eläintarhan sisäänkäynnin vastapäätä olevalla 
aukiolla. Kyseinen havainnointipäivä oli 2. pääsiäispäivä, joten ihmisiä oli paljon liikkeellä. 
Torilla oli paljon kojuja, kuten ruoka-, juoma- sekä makeiskojuja sekä joitakin vaate- ja koru-
kojuja. Torilla oli myös paljon viihdykkeitä, kuten torin keskellä olevan suihkulähteen ympä-
rillä olevat pöydät ja tuolit, joissa ihmiset nauttivat torilta ostettujaan ruoka- ja juoma-
annoksiaan. Torilla oli myös soittamassa livebändi, ja lavan eteen oli jätetty tilaa tanssimisel-
le, jossa ihmiset tanssivatkin iloisesti saksalaisten laulujen tahdissa. Musiikki toi toriin läm-
mintä tunnelmaa, mikä sai asiakkaat havainnoinnin perusteella viihtymään torilla ja jäämään 
sinne pidemmäksikin aikaa. Torilla oli myös paljon ohjelmaa lapsille, kuten poniajelua sekä 
karuselli.  
 
Havainnoinnista saatuja hyviä ideoita oheistapahtumille lähiruokatorin yhteyteen olisivat lap-
sille suunnattu poniajelu sekä karuselli. Poniajelussa oli muutamia, erikokoisia poneja sekä 
vetäjä, joka kuljetti poneja pienellä ympyränmuotoisella, rajatulla alueella. Poniajelussa oli 
havainnoinnin aikana koko ajan muutama lapsi, joten se vaikutti olevan hyvin suosittu lapsien 
keskuudessa. Karuselli oli myös hyvin suosittu Berliinin pääsiäistorilla. Havainnoinnin perus-
teella karuselli sekä poniajelu olisivat hyviä ideoita lähiruokatoriin, mutta negatiivisena puo-
lena on niiden veloitushinta. Poniajelu sekä karuselli saattavat olla melko kalliita oheistapah-
tumia, ellei niitä saisi esimerkiksi yrityksiltä sponsoreiksi lähiruokatoriin tai vaihtoehtoisesti 
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maksullisiksi ohjelmiksi toritapahtumaan. Poniajelu oli myös yksi ideoinnissa esiin nousseista 
ideoista, ja sitä ehdotettiinkin moneen eri kertaan.  
 
Havainnointia tehtiin myös kartoittamaan asiakasprofiileja. Asiakasprofiileja varten havain-
nointia tehtiin ideointimenetelmän toteutuksien yhteydessä. Havainnoinnin kohteena olivat 
asukkaat. Ideoinnin yhteydessä havainnointia tehtiin käyttäen muistiinpanovälineitä. Havain-
nointi pyrittiin pitämään todella näkymättömänä, jotta asukkaat käyttäytyisivät mahdollisim-
man normaalisti ja jotta havainnoija saisi mahdollisimman paljon tietoa heidän arkielämäs-
tään. Asiakasprofiilit ovat esiteltyinä kappaleessa 5.3.2.   
 
5.3 Suunnitteluvaihe 
 
Suunnitteluvaiheen menetelmäksi valittiin 8x8-menetelmän sekä aivoriihin yhdistetyn mene-
telmän avulla tehtävä ideointi asukkaiden kanssa. Suunnitteluvaiheessa luotiin myös ideoinnin 
sekä määrittely- ja tutkimusvaiheen havainnoinnin perusteella asiakasprofiilit. Asiakasprofiile-
ja käyttämällä luotiin myös palvelupolut, jotka ovat esiteltyinä kappaleessa 5.3.3. Suunnitte-
luvaiheessa tehtiin myös päätökset siitä, mitkä ideat toteutettiin lähiruokatorin oheistapah-
tumina. Suunnitteluvaiheen päätöksistä on kerrottu kappaleessa 5.3.4. 
 
5.3.1 Ideointimenetelmä 
 
Aivoriihi on yksi ongelmanratkaisun menetelmä, jonka tarkoituksena on tuottaa ideoita ryh-
mässä. Aivoriihissä on usein yksi vetäjä, jonka johdolla ideoidaan uusia lähestymistapoja tai 
ratkaisuja. Ryhmän vetäjä pitää huolta, että ideointivaiheessa ei arvioida ideoita, vaan tar-
koituksena on, että ideointi tapahtuu ilman rajoja ja ideoinnissa kannustetaan jopa villien 
ideoiden ehdottamista. Aivoriihiä voidaan pitää pöydän ääressä esimerkiksi ajatuskartan avul-
la.  8x8-menetelmä on ajatuskartan tyyppinen menetelmä, mutta kurinalaisempi toteutus 
siitä. Ongelma tai kysymys kirjoitetaan paperille, jonka ympärille sijoitetaan kahdeksan pape-
ria ja niille kirjoitetaan ongelmasta tai kysymyksestä mieleen tullut näkökulma. Tämän jäl-
keen saadut kahdeksan näkökulmaa sijoitetaan uusiksi aloituspisteiksi ja niistä jokaisesta kir-
joitetaan kahdeksan uutta ideaa. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 145–147.)  
 
Ideointimenetelmä toteutettiin 8x8-menetelmän ja aivoriihen yhdistettynä menetelmänä 
kolmena eri kertana Suurpellon alueella. Ideoinnissa käytettiin 8x8-menetelmään kuuluvaa 
paperia, johon kirjoitettiin ongelmasta kahdeksan eri näkökulmaa, joiden ympärille kirjattiin 
näkökulmista esiin nousseita ideoita. Aivoriihiä käytettiin myös ideoinnissa, kun asukkaiden 
kanssa käytiin keskustelua ja ideointi pyrittiin pitämään luovana ja ryhmän vetäjä pyrki kan-
nustamaan kaikkien ideoiden ehdottamista. Ideointi toteutettiin niin, että paperille kirjattiin 
otsikoksi keskelle: ”12.5. Suurpellon ruokatoritapahtuma. Mitä tapahtumia ruokatorin yhtey-
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teen?” Tämän paperin ympärille liitettiin kahdeksan paperia, joihin kirjoitettiin kysymykseen 
liittyviä näkökulmia. Tilan puutteen vuoksi nämä kahdeksan paperia käytettiin siten, että 
jokaisen näkökulman ympärille kirjattiin samalle paperille mieleen tulleet ideat. Kaikkina 
ideointikertoina ei ollut mahdollisuutta sijoittaa papereita seinälle, jolloin menetelmä toteu-
tettiin pöydän ääressä yhdellä A4- kokoisella paperilla. Periaate oli kuitenkin kaikkina kertoi-
na sama, jolloin ongelmana olivat ruokatorin oheistapahtumat ja sen kahdeksan eri näkökul-
maa. Näkökulmat olivat aikuiset, lapset, show’t/ esitykset, teemat, tunnelma, aktiviteetit, 
ohjelma sekä muuta. Muuta lisättiin sen takia, että asukkailla olisi vapaus kirjata ideoitaan 
myös muuta-lokerikkoon, jos idea ei sopinut jo annettuihin näkökulmiin. Menetelmän toteu-
tuksien jälkeen huomattiin, että ideoiden asettaminen eri näkökulmalokeroihin olikin melko 
haastavaa, sillä monet ideat sopivat moneen eri näkökulmaan. Menetelmän toteutuksen aika-
na kuitenkin päätettiin, että sillä ei ollut niin väliä mihin lokerikkoon ideat kirjattiin. Tärkein-
tä oli, että ideoita syntyi vapaasti ja että ne kirjattiin ylös.  
 
Ideointimenetelmä toteutettiin ensimmäisen kerran Suurpellossa 29.3.2012 järjestetyssä Tuo-
reudesta Elinvoimaa työpajassa. Työpajaan ei kuitenkaan saapunut kuin muutama asukas. 
Tilaisuus järjestettiin torstai alkuiltana kello 16.00–18.00 välisenä aikana, mikä todennäköi-
sesti vaikutti osallistujamäärään, sillä se on monelle normaali aika päästä töistä ja valmistaa 
iltaruoka kotona. Ainoastaan yksi asukas innostui ideoimaan oheistapahtumia työpajassa ja 
häneltä saatiinkin melko paljon ideoita. Työpajan osallistujamäärän vähäisyyden vuoksi pää-
tettiin toteuttaa menetelmä vielä useamman kerran. Suurpeltoseuralta saatiin muutaman 
asukkaan yhteystiedot, jotka olivat kiinnostuneita osallistumaan Suurpellossa järjestettävään 
ruokapiiriin. Suurpeltoseura ehdotti, että he voisivat mahdollisesti olla kiinnostuneita ideoi-
maan myös lähiruokatorin oheistapahtumia. Muutamalle asukkaalle laitettiin sähköpostitse 
tiedustelu, jos he olisivat kiinnostuneita ideoinnista. Kahdelta asukkaalta saatiin myöntävä 
vastaus. Heidän kanssa sovittiin tapaaminen heidän yhteiseen kotiin 12.4.2012, sillä he olivat 
aviopari. Menetelmän toteuttaminen asukkaiden kotona oli erittäin suotuisaa, sillä samaan 
aikaan pystyttiin suorittamaan havainnointia asukkaiden arkielämästä. Ideointimenetelmä 
toteutettiin myös Suurpellossa torstaisin järjestetyssä Perhekahvilassa. Menetelmä toteutet-
tiin 19.4.2012. Perhekahvilaan saapui 9 asukasta ja heidän kaikkien kanssa tehtiin ideointia. 
Lopulta ideointia tehtiin siis 12 asukkaan kanssa.  
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Kuva 1: Lopullisen ideointimenetelmän ideat 
 
Yläpuolella olevassa kuvassa (kuva 1) näkyy lopullisen ideointimenetelmän ideoinnit. Ideointia 
toteutettiin lopulta yhteensä 12 asukkaan kanssa. Ideoinnissa kaikilla kerroilla asukkaat olivat 
hyvin innovatiivisia, ja he ideoivat oheistapahtumia hyvin avoimin mielin. Tämä oli ideoinnin 
perimmäinen tarkoituskin. Tarkoituksena oli, että asukkaat ideoisivat oheistapahtumia hyvin 
avoimesti, eivätkä ajattelisi sitä liian rationaalisesti, tai miettisi sitä siltä kannalta, että ide-
oita ei voida toteuttaa käytännössä. Viimeisellä toteutuskerralla huomattiin, että ideat tois-
tuivat ja uusia ideoita ei syntynyt enää niin helposti, kuin kahdella ensimmäisellä toteutusker-
ralla. Siitä voitiinkin päätellä, että 12 asukkaan ideointi oli riittävää tähän työhön.  
 
Aikuiset-näkökulmassa huomattiin, että melkein kaikki, paitsi lapsi-näkökulman syntyneet 
ideat sopisivat myös aikuiset-lokerikkoon, koska monet ohjelma-, esitys- ja aktiviteetti-ideat 
ovat suunnattuja aikuisille. Tähän lokerikkoon kirjattiin reseptien jako tuottajilta. Ideana oli 
se, että asiakkaan ostaessa tuotteen, hän saisi mukaansa ruokareseptin, jota voisi käyttää 
valmistaessaan ruokaa ostamasta tuotteesta. Esimerkiksi, jos torilla olisi ostettavana kalaa, ja 
asiakas ostaisi mateen, ja hän saisi mukaansa ruokareseptin madekeitosta. Aikuiset-
näkökulmaan kirjattiin myös rentoutuspiste. Rentoutuspistettä toivottiin esimerkiksi hieron-
nan tai käsihoidon palveluna. Etenkin äidit toivoivat tällaista palvelua torin yhteyteen.  
Lapset-näkökulmaan kirjattiin ylös lapsiparkki, lasten laulutuokio, kasvomaalaus, eri lasten-
hahmojen esitykset, koirarekiajelu, poniajelu sekä eläimiä esitteillä lapsille. Lapsiparkki-idea 
ajateltiin niin, että lapset voitaisiin jättää rajatulle alueelle, jossa olisi aikuisia vahtimassa 
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lapsia sen aikaa, kun vanhemmat voisivat kierrellä torilla ja tehdä ruokaostokset. Lapsiparkis-
sa olisi myös ohjelmaa ja aktiviteetteja, kuten kasvomaalausta tai askartelua lapsille. Ideana 
syntyi myös se, että jossakin rajatussa aidassa olisi muutamia eläimiä, kuten lampaita, vuohia 
tai kaneja, joita lapset voisivat tulla katsomaan ja mahdollisesti syöttämään. Asukkaat miet-
tivät eri yrityksiä, jotka voisivat tuoda eläimiä näytille, esimerkkeinä oli Hembölen kiertävä 
kotieläinpiha ja Fallkullan kotieläintila. Lisäksi ideoitiin poniratsastusta ja koirarekiajelua 
lapsille. Koirarekiajelua suunniteltiin talviaktiviteetiksi. Ideoinnissa syntyi myös erilaisten 
järjestöjen osallistuminen tapahtumaan, esimerkkinä oli nuorisojärjestö 4H. He voisivat esi-
tellä toimintaansa torilla ja heidän kautta torilla voisi olla jotakin ohjelmaa tai aktiviteettia. 
Yhtenä ideana oli esimerkiksi 4H tarjoamia nuorille suunnattujen töiden esittelyä, kuten koi-
rien ulkoiluttamista. Lapsi-näkökulmassa etenkin lapsiparkki-idea, eläimet sekä poniratsastus 
ilmenivät monen asukkaan ehdotuksina.  
 
Showt/esitykset näkökulmassa mietittiin monen ehdottamana livebändin esiintymistä, joka 
toisi viihtyvyyttä toriin. Lisäksi mietittiin sellaista esitystä, että esimerkiksi poliitikot, vihrei-
den kansanedustajat tai julkisuuden henkilöt voisivat tulla kertomaan lähiruoasta. Siitä voitai-
siin keskustella myös asukkaiden ja esiintyjien kesken, jolloin asukkaat osallistuisivat keskus-
teluun sekä kertoisivat mielipiteitään. Esiin nousseita politiikkoja tai julkisuuden henkilöitä 
olivat muun muassa Pekka Haavisto, Satu Haavisto ja Satu Silvo.  
 
Esiin nousseita teemoja olivat vuodenajat sekä se, että tori voitaisiin järjestää vaihdellen 
päivisin ja iltaisin. Esimerkiksi jos tori järjestettäisiin kerran kuussa, se voitaisiin joka toinen 
kuukausi järjestää päivätorina ja joka toinen kuukausi järjestää iltatorina. Teemaideoina oli 
myös urheilu, terveys, ravitsemus sekä hyvinvointi. Esiin nousi myös idea siitä, että torilla 
voitaisiin tuoda esiin sitä, että lähiruoka ja urheilu yhdessä tekevät terveellisen elämäntavan. 
Eli ideana oli yhdistellä eri teemoja. Kasvisruokaa ehdotettiin myös yhdeksi teemaksi. Tun-
nelma näkökulmassa mietittiin yhteisöllisyyttä, musiikkia, värejä ja eri teemojen tuomaa 
tunnelmaa sekä torin jatkuvuutta. Musiikki koettiin erityisen tärkeäksi tunnelman luojaksi. 
Lisäksi mietittiin sitä, että erilaiset ohjelmat ja aktiviteetit toisivat toriin tunnelmallisuutta 
sekä viihtyvyyttä. 
 
Aktiviteeteiksi torin yhteyteen mietittiin aamujumppaa, puistojumppaa, zumbaa tai erilaisia 
tanssitunteja, joita jokin koulutuksen saanut henkilö tai julkisuuden henkilö vetäisi ryhmälle. 
Lisäksi mietittiin ”Suurpellon ympäri hölkkää”, joka lähtisi torilta. Osallistujat hölkkäisivät 
yhdessä Suurpellon ympäri ryhmässä. Tämä lisäisi yhteisöllisyyttä sekä kannustaisi ja innostai-
si ihmisiä liikkumaan. Aktiviteettina mietittiin myös sitä, että esiintyvän bändin lavan eteen 
voisi jättää tilaa tanssimiselle. Lapsetkin varmasti innostuisivat, jos he voisivat tanssia musii-
kin tahtiin. Erilaisina ohjelmina mietittiin makkaran grillausta sekä muurinpohjalettujen pais-
toa. Näitä ideoitiin niin, että asukkaat halusivat itse paistaa lettuja ja grillata makkaraa yh-
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dessä perheiden tai ystävien kesken, jolloin heillä olisi jotakin tekemistä torilla ja he itse 
osallistuisivat tekemiseen. Ohjelmien ja aktiviteettien ideoinnissa asukkaat painottivat sitä, 
että asukkaat saisivat itse osallistua tekemiseen eikä vain seurata mukana. Tämä vaikuttaisi 
myös siihen, että torilla viihdyttäisiin pidempään. Ohjelmana mietittiin myös tietovisaa, jon-
ka teemana voisi olla esimerkiksi lähiruoka tai Suurpelto. Tietovisan voittaja saisi jonkun pie-
nen palkinnon. Myös arpajaiset nousivat yhdeksi ideaksi. Sitä voisi toteuttaa esimerkiksi jokin 
järjestö tai yhdistys. Lisäksi ideoitiin ravitsemusterapeutin neuvonnasta torilla. Hän voisi an-
taa esimerkiksi vinkkejä ravinnosta ja kertoa lähiruoasta. Lisäksi mietittiin karaoke-ohjelmaa, 
joka voitaisiin järjestää esiintyjille tarkoitetulla lavalla.  
 
Muuta-näkökulmassa painotettiin kahvilan tärkeyttä torilla. Jokaisen ideoijan mielestä kahvila 
kuuluu jokaiseen toriin. Lisäksi mietittiin lämpimän ruoan tarjoamista, koska tori mahdollises-
ti järjestetään lounasaikaan, jolloin lounaan voisi nauttia torilla sen sijasta, että lähdettäisiin 
aikaisemmin kotiin valmistamaan ruokaa. Ajatuksena oli, että tarjolla olisi esimerkiksi kaksi 
erilaista lämpimän ruoan vaihtoehtoa. Vaihtoehdoksi toivottiin myös kasvisvaihtoehtoa. Idea-
na syntyi myös Suurpellolle suunniteltujen ruokapiiriin sekä kokkikoulun yhdistämistä lähiruo-
katoriin. Lisäksi toivottiin hiilijalanjäljen laskuria, josta näkisi sen, kuinka suuri ero sillä on, 
jos ostaa lähiruokaa tai ei. Ideana syntyi myös eri järjestöjen tai yhdistysten osallistuminen. 
Ideana oli se, että he voisivat esitellä toimintaansa torilla ja heidän kauttaan voisi saada myös 
jotakin ohjelmaa ja aktiviteettia toritapahtumaan. Esiin nousseita järjestöjä oli 4H, kasvis-
ruokaliitto sekä nuorisoasiankeskus. Yhtenä ideana oli myös muiden kuin elintarvikkeiden 
myyminen, josta syntyi ideana kirjamyynti, joka voisi olla esimerkiksi kirjastossa olevien pois-
tokirjojen myyntiä. Pop up -ravintola oli myös yksi ehdotus tapahtumaksi torin yhteyteen. Alla 
olevassa taulukossa (taulukko 1) on vielä erikseen lueteltuna ideointimenetelmän avulla syn-
tyneet ideat. 
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Näkökulmat 
 
Ideat 
 
Aikuiset 
Esitykset/ showt ja ohjelmat aikuisille suun-
nattuja, 
reseptien jako tuottajilta, rentouspiste; hie-
ronta, käsihoito 
 
Lapset 
Lapsiparkki, eläinten esittely (lampaat, vuo-
het, kanit): Hemböle tai Fallkulla, poniajelu, 
koirarekiajelu, 4H-järjestö, lasten laulu-
tuokio, kasvomaalaus, lasten hahmojen esi-
tykset 
 
Show’t/esitykset Musiikkiesitys, livebändi, keskustelua lähiruo-
asta; esim. poliitikot, julkisuuden henkilöt 
(Pekka Haavisto, Satu Silvo) 
 
Teemat Vuodenajat, hyvinvointi, kasvisruoka, terveys, 
urheilu, lähiruoka+urheilu=terveys; teemojen 
yhdisteleminen, lähiruokatorin järjestäminen 
päivällä/illalla 
 
Tunnelma 
Yhteisöllisyys, torin jatkuvuus, värit, teemat, 
musiikki, aktiviteetit, esitykset ja ohjelmat 
tuovat tunnelmallisuutta sekä viihtyvyyttä 
toriin 
 
Aktiviteetit Aamujumppa/puistojumppa, zumba/tanssi, 
bändin lavan eteen tilaa tanssimiselle, ”Suur-
pellon ympäri hölkkä” 
 
Ohjelma Makkaran grillaus, muurinpohjalettujen pais-
to, tietovisa esim. lähiruoasta tai Suurpellos-
ta, arpajaiset, ravitsemusterapeutin neuvonta 
lähiruoka-asioissa, karaoke, itse osallistumisen 
tärkeys 
 
Muuta 
Ruokapiirin ja kokkikoulun yhdistäminen lähi-
ruokatoriin, kahvila, tarjolla kypsennettyä 
ruokaa esim. 2 vaihtoehtoa, pop up-
ravintolat, hiilijalanjäljen laskuri, liitot, yh-
distykset, järjestöt; esittelemään toimintaa 
esim kasvisruokaliitto, kirjamyynti 
 
Taulukko 1: Ideointimenetelmästä saadut ideat 
 
5.3.2 Asiakasprofiilit 
 
Palvelumuotoilussa asiakkaan käyttäytymisen ja arjen ymmärtäminen on olennaista. Asiakas-
profiilit ovat menetelmä, jossa esitetään asiakastutkimuksista esiin nousseet asiakkaiden toi-
mintamallit ja toiminnan motiivit. (Tuulaniemi 2011, 154–155.) Asiakasprofiilit ovat fiktiivisiä 
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profiileja, jotka luodaan havainnollistamaan tiettyjen asiakasryhmien käyttäytymistä ja kiin-
nostusten kohteita (Stickdorn & Schneider 2010, 178).  
 
Asiakasprofiilit ovat visuaalisia profiileja, jotka rakentuvat joko todellisien henkilöiden perus-
teella tai vaihtoehtoisesti tutkimuksista saatujen asiakastietojen perusteella. Asiakasprofiilien 
olisi tärkeää tuoda esiin tärkeimmät luonteenpiirteet. Profiilien ominaispiirteet voidaan tuoda 
esiin tekemällä erilaisia kysymyksiä, joiden avulla asiakasprofiili luodaan. On tärkeää, että 
kysymykset ovat samoja jokaista asiakasprofiilia luodessa, jolloin niitä on helpompaa vertailla 
toisiinsa. Kysymysten tulisi tuoda esille profiilin asenteita, käyttäytymistä sekä elämäntyyliä. 
Kysymykset voivat rakentua muun muassa iän, sukupuolen, käyttäytymisen, asenteiden, taito-
jen, päämäärien sekä kulutusmyönteisyyden varaan.  Asiakasprofiilien avulla palvelun ideointi 
ja kehittäminen on tehokkaampaa. (Personas.) 
 
Laaditut kuvitteelliset asiakasprofiilit perustuvat osittain havainnoinnista, kyselystä sekä 8x8-
menetelmän avulla tehdystä ideoinnista asukkaiden kanssa saaduista asukastiedoista. Kysy-
mykset, joiden perusteella asiakasprofiilit luotiin ovat ikä, sukupuoli ja ammatti. Lisäksi on 
tuotu esille persoonien luonteenpiirteitä sekä sitä, mitä jokainen profiili toivoisi ruokatorin 
oheistapahtumien olevan. Asiakasprofiilit ovat luotu niin, että jokaiselle profiilille on luotu 
ominaispiirteet ja ne on tuotu esiin yhden kuvitteellisen arkipäivän rutiinien muodossa. Lisäk-
si jokaiseen profiiliin on liitetty kuvitteellinen kuva sekä taulukko, johon on lueteltu profiilien 
olennaiset ominaispiirteet. 
 
Profiili 1, ”Kotitalouden opettaja” 
                                                                              
    
Kuva 2: Profiili 1, ”Kotitalouden opettaja”
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Taulukko 2: Profiili 1, ”Kotitalouden opettaja”
 
”Kotitalouden opettaja” on 44-vuotias perheen äiti, joka asuu Suurpellon alueella. Hänen 
perheeseen kuuluu kolme lasta, aviomies sekä koira. ”Kotitalouden opettaja” työskentelee 
kotitalouden opettajana yläasteelle, joka sijaitsee Espoon Viherlaaksossa.  ”Kotitalouden 
opettajan” normaaliin arkipäivään kuuluu aamupalan valmistaminen lapsille, jonka jälkeen 
hän vie lapset kouluun ja menee itse töihin. ”Kotitalouden opettajalla” on melko lyhyet työ-
päivät, jolloin hän pystyy hoitamaan kotityöt töiden jälkeen sekä avustamaan lapsia koulu-
töissä ja viemään heitä harrastuksiin. ”Kotitalouden opettajan” omiin harrastuksiin kuuluu 
ruoanlaitto sekä lenkkeily koiran kanssa. Hän rakastaa ruoan laittoa sekä hän on innokas ko-
keilemaan uusia reseptejä. ”Kotitalouden opettajalle” tärkeää lähiruokatorilla on yhteisölli-
syys, sillä hän haluaa tavata naapureitaan torilla. ”Kotitalouden opettajan” mielestä erilaiset 
aktiviteetit ja ohjelmat lapsille ovat tärkeitä, sillä hän haluaa, että lapset myös viihtyvät 
torilla.  Lisäksi hän on innoissaan jokaisesta saamastaan uudesta ruokareseptistä.
 
Profiili 2: ”Koti-isä”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3: Profiili 2, ”Koti-isä”
Nimi ”Kotitalouden opet-taja” 
Ikä 44 
Sukupuoli nainen 
Ammatti kotitalouden opetta-ja 
Ominaispiirteet 
lämmin, eläinrakas, 
ruoanlaittoa rakasta-
va 
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Taulukko 3: Profiili 2, ”Koti-isä”
 
”Koti-isä” on 38-vuotias Espoon kaupungille työskentelevä lastenhoitaja, joka asuu Suurpel-
lossa. Hän on hoitovapaalla, koska hän hoitaa 2-vuotiasta tytärtään, jolla on aspergerin oi-
reyhtymä. ”Koti-isä” on kasvissyöjä ja hänelle lähiruoka on tärkeää, mutta usein hän harmit-
telee sen kalleutta, sillä hän elää ainoastaan valtion tuilla ja säästöillä ollessaan hoitovapaal-
la. ”Koti-isän” normaali arkipäivä lähtee käyntiin niin, että hän herää tyttärensä ja vaimonsa 
kanssa aamulla varhain, jonka jälkeen valmistetaan yhdessä aamupalaa. Aamupalan jälkeen 
isä leikkii tyttärensä kanssa muutaman tunnin, jonka jälkeen he käyvät jo päiväunille. Päivä-
unilta herätään 12 aikaa iltapäivällä, jolloin päivä vasta lähteekin käyntiin. Heräämisen jäl-
keen valmistetaan lounas. ”Koti-isä” valmistaa itselleen kasvisannoksen ja tyttärelleen hän 
soseuttaa lihaperunalaatikkoa, jonka hän syöttää tyttärelleen. Tytär vaatii jatkuvasti huomio-
ta, ja hän kiljuu melko paljon, koska ei osaa muodostaa lauseita vielä. Isä on hyväksynyt ti-
lanteen ja on erittäin positiivinen ja elämäniloinen mies. Tärkeintä elämässä hänelle on tytär 
ja vaimo, joita hän rakastaa suunnattomasti. Lähiruokatorilta ”Koti-isä” lähtee ostamaan 
muutamia lähiruokatuotteita, etenkin kasviksia. Isä haluaa viettää kivaa lauantaipäivää torilla 
erilaisten ohjelmien parissa, kuten katsomaan jotakin esitystä tai kuuntelemaan keskustelua 
lähiruoasta. ”Koti-isälle” erityisen tärkeää on se, että torilla olisi sellaista ohjelmaa, johon 
hän itse voisi osallistua, eikä vain seurata vierestä. 
 
Profiili 3, ”Eläkeläinen” 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4: Profiili 3, ”Eläkeläinen” 
Nimi ”Koti-isä” 
Ikä 38 
Sukupuoli mies 
Ammatti lastenhoitaja, isyys-vapaalla 
Ominaispiirteet 
positiivinen, elä-
mäniloinen, maan-
läheinen 
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Taulukko 4: Profiili 3: ”Eläkeläinen” 
 
”Eläkeläinen” on 72-vuotias hyväkuntoinen nainen, joka asuu miehensä kanssa Suurpellon 
alueella. ”Eläkeläinen” on hyvin sosiaalinen ihminen. Ennen eläkkeelle jäämistään hän työs-
kenteli Helsinkiläisessä hotellissa vastaanottopäällikkönä. ”Eläkeläisen” normaali arkipäivä 
koostuu miehensä kanssa erilaisten askareiden tekemisestä kotona, ystävien tapaamisesta 
sekä lastenlapsien hoitamisesta. ”Eläkeläinen” käy vesijumpassa ja kävelyillä miehensä kanssa 
pitääkseen itsensä hyväkuntoisena. Hänelle lapsenlapset ovat hyvin tärkeitä ja hän tapaakin 
heitä viikoittain. Lähiruokatorilla hän haluaa viettää mukavaa lauantaipäivää perheen seuras-
sa nauttimalla kahvia ja pullaa. Lisäksi hän nauttii katsella erilaisia esityksiä ja kuunnella 
musiikkia torilla, sillä hän rakastaa kulttuuria. Hän pitää toritapahtumista, koska ne tuovat 
elämää Suurpeltoon.
 
Profiili 4, ” Urheilua rakastava”  
                                                                                           
             
 
 
 
 
 
Kuva 5: Profiili 4, ”Urheilua rakastava” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 5: Profiili 4, ”Urheilua rakastava”
Nimi ”Eläkeläinen” 
Ikä 72 
Sukupuoli nainen 
Ammatti hotellin vastaanotto-päällikkö, eläkkeellä 
Ominaispiirteet sosiaalinen, avoin, kulttuuria rakastava 
Nimi ”Urheilua rakastava” 
 
Ikä 29 
Sukupuoli mies 
Ammatti mainostoimiston projektikoordinaattori 
Ominaispiirteet 
urheilullinen,  
luotettava, lähiruoasta 
kiinnostunut 
 42 
  
  
”Urheilua rakastava” on 29-vuotias mies, joka on juuri valmistunut tradenomi. Hän asuu tyt-
töystävänsä kanssa Suurpellossa kaksiossa. ”Urheilua rakastava” työskentelee mainostoimis-
tossa projektikoordinaattorina. Urheilu on aina ollut hänelle erittäin tärkeää ja hän kuntoilee 
neljä kertaa viikossa juoksemalla ja käymällä kuntosalilla. ”Urheilua rakastava” käy lähiruo-
katorilla tyttöystävänsä kanssa ostamassa tuotteita lähiruokatuottajilta, sillä hän on äskettäin 
innostunut lähiruoasta. ”Urheilua rakastava innostuu torin aktiviteeteista, jotka liittyvät ur-
heiluun. ”Urheilua rakastava” pitää myös arpajaisista. Lisäksi ”Urheilua rakastavan” mielestä 
musiikki tuo tunnelmaa toritapahtumaan.  
 
5.3.3 Palvelupolku 
 
Niin kuin Palvelumuotoilun esittely -kappaleessa 4.1 on kerrottu, palvelupolku, englanniksi 
Customer Journey Mapping, visualisoi asiakkaan kokemuksen palvelusta (Customer Journey 
Mapping). Palvelupolut luotiin jokaiselle luodulle asiakasprofiilille. Palvelupolkujen luomises-
sa keskityttiin jokaisen asiakasprofiilin kokemuksiin, kun he saapuvat lähiruokatorille sekä 
siihen, mitä kontaktipisteitä asiakasprofiilit kohtaavat. Asiakasprofiilien palvelupolkuja luo-
dessa keskityttiin siihen, millaiset lähiruokatorin oheistapahtumat kiinnostavat heitä ja mitä 
oheistapahtumia he hyödyntäisivät lähiruokatorilla. 
 
 
 
Kuvio 6: ”Kotitalouden opettajan” palvelupolku 
 
Ensimmäinen palvelupolku on luotu ”Kotitalouden opettajan” asiakasprofiilille (kuvio 6). ”Ko-
titalouden opettaja” hakee lähiruokatorilta uusia reseptejä ostosten yhteydessä. Ruokaostos-
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ten ajaksi hän jättää lapsensa lähiruokatorin lapsiparkkiin, jotta hän pystyy tekemään ruoka-
ostokset rauhassa. ”Kotitalouden opettajan” lapselle on mukavaa omaa ohjelmaa lapsiparkis-
sa, kuten askartelua ja kasvomaalausta. Lapsiparkki on sijoitettu omalle rajatulle alueelle 
lähiruokatorin yhteyteen. Ostosten jälkeen ”Kotitalouden opettaja” hakee lapsensa askarte-
lemasta ja he menevät yhdessä katsomaan lähiruokatorin toisena oheistapahtumana toimivaa 
eläinaitausta.”Kotitalouden opettaja” haluaa viettää lauantaipäivää torilla kierrellen sekä 
samalla tutustuen naapureihinsa. Hänelle kahvila on myös erittäin tärkeää, sillä kahvilassa 
istuessa hän voi samalla jutella naapureiden kanssa.  
 
 
 
Kuvio 7: ”Koti-isän” palvelupolku 
 
”Koti-isän” palvelupolku (kuvio 7) muodostuu useista kontaktipisteistä. ”Koti-isän” palvelu-
polku alkaa siitä, että hän saa mainoksen tapahtumasta ja sen takia hän päättää lähteä tori-
tapahtumaan. Mainoksen tärkeys on siis suuri, jotta asiakkaat ovat tietoisia tapahtumasta, 
sen päivämäärästä ja tapahtuman sisällöstä. ”Koti-isä” on erittäin kiinnostunut lähiruoasta, 
joten hänelle torin tarjonta on tärkeää. Erilaiset yhdistykset ja järjestöt ovat myös kiinnos-
tuksen kohteita, joten hän kiertää ne pisteet torilla myös. ”Koti-isälle” erilaisten yhdistysten 
esitykset keskusteluineen ovat erittäin kiinnostavia. ”Koti-isän” palvelupolusta esiin nousee 
mainosten ja esitteiden tärkeys. Erityisesti tapahtuman sisällön esitteleminen mainoksessa on 
tärkeää, koska silloin ”koti-isäkin” olisi tietoisempi torin tarjonnasta, ja jolloin oheistapah-
tumat toimisivat lisäkiinnikkeinä toritapahtumaan osallistumiseen.
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Kuvio 8: ”Eläkeläisen” palvelupolku 
 
Kolmas palvelupolku (kuvio 8) on muodostettu ”Eläkeläisen” asiakasprofiilille. ”Eläkeläisen” 
palvelupolku on yksinkertainen, koska ”Eläkeläinen” menee toritapahtumaan viettämään päi-
vää ja nauttimaan hyvästä säästä sekä musiikkiesityksistä. Saavutettavuus, ja etenkin sijain-
nin lyhyt etäisyys on tärkeää ”Eläkeläiselle”, koska hän haluaa miehensä kanssa kävellä ta-
pahtumapaikalle, mutta ei kuitenkaan liian pitkää matkaa. Mainoksessa ”Eläkeläinen” toivoo 
siten tapahtumapaikan tarkkaa sijaintia, jotta he osaavat kävellä tapahtumapaikalle. Torille 
päästyään he menevät kahvilaan nauttimaan kahvia ja pullaa sekä samalla kuuntelemaan 
toritapahtuman musiikkiesityksiä. Kahvilan näkymä lavalle on siten tärkeää ”Eläkeläiselle”.  
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Kuvio 9: ”Urheilua rakastavan” palvelupolku 
 
”Urheilua rakastavan” palvelupolku (kuvio 9) muodostuu useammasta kontaktipisteestä kuin 
”Eläkeläisen”. ”Urheilua rakastava” lähtee katsastamaan torin tarjoamat lähiruokatuotteet 
yhdessä tyttöystävänsä kanssa. Lisäksi hän haluaa myös syödä torilla, kuunnella musiikkiesi-
tyksiä sekä osallistua aktiviteettiin. Ongelmakohdaksi ”Urheilua rakastavan” palvelupolussa 
esiintyy se, että mihin hän laittaa ostokset osallistuessaan torin aktiviteettiin. Ensin ”Urheilua 
rakastava” tekee ostoksia tyttöystävänsä kanssa, jonka jälkeen he syövät tarjolla olevia muu-
rinpohjalettuja. Toritapahtuman viimeisen tunnin aikana järjestetään ”Suupelto ympäri hölk-
kä”, johon hän osallistuu tyttöystävänsä kanssa. Heidän täytyy jättää ostokset johonkin torille 
säilytykseen aktiviteetin ajaksi. Suurpellon Lukutorilla järjestettävässä lähiruokatoritapahtu-
massa ostosten säilytyspaikkana voisi toimia esimerkiksi Lukutorilla oleva Infopaviljonki. 
 
Suunnitteluvaiheessa palvelupoluista nousi esille koko toritapahtuman sekä torin oheistapah-
tumien ongelmakohtia sekä niiden kehitysideoita. Tapahtuman mainosten, opasteiden sekä 
kylttien tärkeys nousi esille palvelupoluista. Toritapahtuman mainoksissa on tärkeää mainos-
taa sekä tiedottaa kaikki torilla tapahtuvat aktiviteetit sekä oheistapahtumat, koska niiden 
avulla voidaan saada lisää asiakkaita. Myös opasteiden merkitseminen tapahtuma-alueelle ja 
sen läheisyyteen on tärkeää, jotta asiakkaat löytävät perille. ”Koti-isän” palvelupolusta tär-
keäksi oheistapahtumaksi nousi eri yhdistysten esitykset. ”Kotitalouden opettajan” palvelupo-
lusta tärkeäksi oheistapahtumaksi lapsiparkki. ”Kotitalouden opettaja” haluaa kierrellä torilla 
ja tehdä ostokset rauhassa, jolloin hänen lapsensa voi askarrella tai osallistua muihin aktivi-
teetteihin, joita lapsiparkki tarjoaa.  
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Kahvila esiintyi hyvin tärkeänä torin elementtinä melkein jokaisessa palvelupolussa. Kahvilan 
tärkeäksi elementiksi nousi esiin se, että kahvilassa olisi istumapaikkoja, jotta asiakkaat voi-
vat istua torilla ja kuunnella esimerkiksi musiikkiesityksiä ja viettää päivää torilla. Lisäksi 
”Eläkeläisen” palvelupolusta huomattiin se, että kahvilan oikea sijoitus on olennaista. Kahvi-
lan istumapaikat tulisi olla aseteltuna niin, että paikoilta näkee myös esiintymislavalle. Vaih-
toehtoisesti lavan edessä voisi olla istumapaikkoja, joissa voisi istua ja katsoa esityksiä. ”Ur-
heilua rakastavan” palvelupolusta ongelmakohtana nousi esiin ostosten säilytyspaikka aktivi-
teettiin osallistumisen ajaksi. Jos torilla järjestettäisiin ”Suurpellon ympäri hölkän” kaltainen 
aktiviteetti, jolloin tapahtumapaikalta poistutaan, eikä ole mahdollisuutta kantaa ostoksia 
itse, tulisi torilla olla silloin jonkinlainen säilytyspaikka ostosten varalle. Säilytyspaikka olisi 
keino välttää aktiviteetteihin osallistumisien esteet.   
 
5.3.4 Suunnitteluvaiheen päätökset toteutukseen  
 
Määrittely- ja suunnitteluvaiheiden perusteella päätetyt toteutetut lähiruokatorin tapahtumat 
olivat kahvila, lapsipiste sekä makkaran grillaus. Lisäksi Lukutorilla järjestettävän lähiruoka-
torin vieressä esiintyi myös Suurpeltolainen bändi nimeltä Big Field Band, joka laskettiin lähi-
ruokatorin oheistapahtumaksi. Bändin tapahtumaan järjesti kuitenkin Koulii-hankkeen toimi-
jat, sillä bändi oli aikaisemminkin esiintynyt Koulii-hankkeen järjestämissä Suurpellon tapah-
tumissa. Kahvila päätettiin järjestää lähiruokatorin yhteyteen, koska se kuuluu torikulttuu-
riin. Lisäksi haluttiin, että kahvilassa on asiakkaille istumapaikkoja, jotta asiakkaat voivat 
nauttia kahvilan tarjoamia tuotteita ja istua ja kuunnella esityksiä samanaikaisesti. Tämä tuli 
esille myös työssä luoduista palvelupoluista. Torin yhteyteen oli tarkoitus järjestää lapsipark-
ki, joka muuttuikin lasten pisteeksi, jossa askarreltiin äitienpäiväkukkia sekä tehtiin kasvo-
maalauksia. Lapsiparkki-ideat hylättiin, koska järjestelyissä mukana olevien sosionomiopiske-
lijoiden huomautuksesta lapsiparkin toimintaa varten tarvittaisiin monia lupia, jotta järjestä-
jillä olisi lupa hoitaa lapsia. Tämän takia päädyttiin lapsipisteeseen.  
 
Makkaran grillaus idea tuli ideoinnissa ilmi, ja se pystyttiin toteuttamaan Seulon kanssa yh-
teistyössä toimivan Chef Wotkinsin lahjoituksen ansioista. Chef Wotkins tarjoutui lahjoitta-
maan tapahtumaan 350 kesän uutuustuotteen pekonigrillimakkaraa, sinappia sekä grillitasku-
ja. Lisäksi grillauksen yhteyteen saatiin Halmeen leipomolta maalaisleipää myyntiin, mutta 
Halme ei itse halunnut tuottoja, vaan lahjoittivat ne opiskelijoiden virkistyskassan kartutta-
miseksi. Lisäksi HOK-Elannolta saatiin tukipaketti, joka sisälsi mehua, mukeja sekä kahvia. 
Tapahtumaa varten päätettiin käyttää vain mehut ja mukit, jotka tarjoiltiin makkaran grilla-
uksen yhteydessä. Kahvilatoimintaa hoiti Cafe Brunnsdal –niminen pienyritys Kauklahdesta. 
Päätökset tapahtumista sekä lähiruokatorin myyjistä tehtiin yhteistyössä suunnittelutiimin 
kanssa. Suunnittelutiimiin kuului toinen opinnäytetyön tekijä, toimeksiantajan yhteyshenkilö 
sekä opintojaksoa toteuttavien kahden ryhmän yhteyshenkilö. Toteutuneiden oheistapahtu-
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mien päätöksenteosta, niitä varten vaativista järjestelyistä sekä tehtävän jaosta on selostettu 
tarkemmin kappaleessa 6, kehittämishankkeen etenemis-kappaleessa.  
 
5.4 Toteutusvaihe 
 
Toteutusvaiheessa lähiruokatoritapahtuma toteutettiin Kukkiva Suurpelto –tapahtuman yhtey-
dessä 12.5.2012 Suurpellon Lukutorilla. Lähiruokatorin oheistapahtumat olivat kahvila, lapsi-
piste, Big Field Band:in esiintyminen, palosammutusnäytökset sekä makkaran grillaus. Pa-
losammutusnäytökset sekä Big Field Band:in esiintyminen hoidettiin Koulii-hankkeen puolesta 
tapahtumaan, koska Koulii-hanke oli aikaisemmissa tapahtumissaan toteuttanut samoja oh-
jelmanumeroita.  
 
Kukkiva Suurpelto –tapahtuma järjestettiin Suurpellossa yhteistyössä Espoon Kaupungin, Suur-
pellon markkinoinnin sekä Koulii-hankkeen kanssa. Tapahtuma järjestettiin Suurpellon Luku-
torilla sekä Lillhemtin ja Hans Floorin puistoissa. Tapahtuman konseptiteemat olivat vaikuta, 
vaihda, viihdy sekä viljele, joihin tapahtuman aktiviteetit jaettiin (Juujärvi 2012). Alla oleva 
kuva (kuva 6) on otettu tapahtumapäivältä lähiruokatorin teltan ulkopuolelta.  
 
 
Kuva 6: Lähiruokatoritapahtuma 12.5.2012 
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Vaikuta-teemaan liittyi Suurpellon Lähimedia, Ilmastoinfo, vapaapalokunta sekä asuntoyhtiöt. 
Lähimedia tuotti radiolähetystä kuvan kanssa alueella ja kertoi tapahtuman kulusta päivän 
aikana. Lähimediassa haastateltiin myös tapahtuman toimijoita sekä asukkaita. Lähimedian 
tuottama lähetys oli nähtävällä tapahtuman aikana livekuvana sekä sen jälkeen Internetissä. 
Tarkoituksena oli saada lähetys kuuluumaan tapahtuma-alueella koko päivän ajan, mutta 
teknisten ongelmien takia lähetys ei kuulunutkaan alueella ollenkaan.  Lisäksi tapahtumassa 
esiteltiin eri palvelujen toimintaa, kuten autojen yhteiskäyttöpalvelua, tavarapyöriä sekä 
kierrätysneuvontaa. Tapahtumassa järjestettiin myös rasvapalosammutusnäytöksiä sekä opas-
tettiin, miten tehdään alkupalosammutuksia. Sammutusnäytökset tapahtuivat Lukutorilla 
lähiruokatorin teltan vieressä ulkona, joten sammutusnäytökset toimivat yhtenä lähiruokato-
rin oheistapahtumana. Alueella järjestettiin päivän aikana myös asuntonäyttöjä. Vaihda-
teemaan kuului ekologinen valinta sekä vaihdantatalous. Ekologista valintaa tuotiin esille 
tapahtumassa pop up- pressukirpputorilla sekä Omnia-shopin lahjatavarapöydällä. Vaihdanta-
taloutta tuotiin esille niin, että alueella on kierrätystavarasta tehty yhteisötaide sekä lahjata-
varapöytä, johon asukkaat saivat tuoda vanhoja leluja, jotka eivät olleet enää käytössä. Lelut 
hyödynnettiin Suurpellossa järjestettävässä Perhekahvilassa. (Juujärvi 2012.) 
 
Viihdy-teemaan kuului mukavaa toimintaa, musiikkia ja tanssia. Lähiruokatori, sen oheista-
pahtumat, eli makkaran grillaus, kahvila, Big Field Band, palosammutusnäytökset sekä lasten 
piste, kuuluivat viihdy-teemaan. Lukutorilla järjestettiin myös Suurpeltotanssi, jota johti 
Janne Talasma. Lisäksi Lukutorilla oli paloautojen esittelyä. Puistossa järjestettiin myös toi-
mintarastit lapsille. Viljele-teemaan kuului lavaviljey. Lavaviljely aloitettiin Kukkiva Suurpel-
to –tapahtumapäivänä Lillhemtin puistossa, jota juhlistettiin myös bändin esiintymisellä sekä 
grillauksella. Grillausta järjestettiin myös Lillhemtin puistossa, koska koettiin, että lavavilje-
lyjen yhteyteen kaivattiin myös muuta toimintaa. Lähiruokatori kuului viihdy-teeman lisäksi 
myös viljelyteemaan, koska lähiruokatorilla myytiin lähi- ja luomuruokaa. (Juujärvi 2012.) 
Grillauspiste on kuvassa 7. 
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Kuva 7: Lähiruokatoritapahtuman grillauspiste 12.5.2012 
 
5.5 Arviointivaihe 
 
Työn arviointivaiheessa arvioitiin toteutunutta lähiruokatoritapahtumaa teemahaastattelun 
sekä benchmarkingin avulla. Teemahaastattelu toteutettiin Kukkiva Suurpelto –tapahtumassa 
lähiruokatorilla. Teemahaastattelun tarkoituksena oli kerätä asukkaiden mielipiteitä, miettei-
tä sekä kehitysideoita toritapahtumasta. Benchmarkingin tarkoituksena oli vertailla eri torita-
pahtumia Suurpellossa järjestettyyn toritapahtumaan sekä kerätä mahdollisia kehitysideoita 
seuraaviin lähiruokatoritapahtumiin. Benchmarking toteutettiin kahden eri toritapahtuman 
avulla.  Työn arviointivaiheen menetelmistä on kerrottu seuraavissa kappaleissa, 5.5.1 sekä 
5.5.2. 
 
5.5.1 Teemahaastattelu 
 
Tapahtuman aikana tehtiin lähiruokatorin asiakkaille teemahaastattelua koskien lähiruokato-
rin oheistapahtumia. Asiakkaiden kanssa keskusteltiin vapaasti, kuitenkin pysyen tiettyjen 
aihealueiden ympärillä. Asiakkaiden kanssa keskusteltiin lähiruokatorin oheistapahtumien 
tärkeydestä ja kiinnostuksesta, siitä toivottiinko ruokatoritapahtumaa järjestettävän uudel-
leen Suurpellossa sekä siitä mitä mahdollisia kehitysideoita oheistapahtumille voisi olla. Haas-
tattelutilanteessa käytettiin nauhuria, jotta haastattelija pystyi täysin keskittymään käytyihin 
keskusteluihin.  
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Etukäteen valitut teemakysymykset haastattelussa olivat: 
– Tekevätkö oheistapahtumat lähiruokatorista kiinnostavamman? (kuten grillaaminen, musiik-
kiesitykset ja lapsipiste) 
– Toivoisitko, että lähiruokatoritapahtuma järjestettäisiin uudelleen? 
– Olisiko sinulla joitakin kehitysideoita lähiruokatorin oheistapahtumille? 
 
Teemahaastattelu on keskustelua, jolla on etukäteen määritelty tarkoitus. Teemahaastatte-
lussa esiin nostetut teemat ovat tarkkaan pohdittu ennen haastattelutilannetta. Joissakin 
tapauksissa teemojen käsittelyjärjestyksellä ei ole merkitystä, vaan keskustelun luonne ja sen 
luonteva kulku määrittelee teemojen käsittelyjärjestyksen. Haastattelutilanteessa on kuiten-
kin tärkeää, että haastattelun rakenne pysyy haastattelijan hallinnassa. Teemahaastattelu 
luokitellaan puolistrukturoituun haastattelumalliin. Teemahaastattelun etuna on se, että tut-
kijan etukäteen valitsemat teemat sitovat haastattelun tutkimusongelmaan, mutta kerättävä 
aineisto rakentuu aidosti haastateltavan kokemuksista ja mielipiteistä. Teemahaastattelussa 
otetaan huomioon se, että ihmisten tulkinnat asioista sekä heidän antama merkitys asioille 
ovat keskeisiä. Teemahaastattelun ongelmana voi kuitenkin olla se, että haastateltavan ker-
tomukset johdattelevat haastattelun kulkua liikaa. Teemahaastattelussa haastateltavien va-
lintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska haastattelujen määrä on yleensä niin pieni, 
että normaali otos ja siitä tehdyt arviot eivät ole välttämättä luotettavia. (Hirsjärvi & Hurme 
2006, 47–48; Kurkela.) 
 
Teemahaastattelua tehtiin 20 Suurpellon asukkaan kanssa. Ennen haastattelun aloitusta, 
haastattelija kysyi haastateltavalta onko hän Suurpellon asukas ja jos häneltä saisi kysyä muu-
taman kysymyksen. Kun haastattelija oli Suurpellon asukas, keskusteltiin hänen kanssa lähi-
ruokatoritapahtumasta pysyen ennalta määriteltyjen teemojen sisällä. Haastatteluja olisi 
voitu suorittaa enemmänkin, mutta haastattelijalla ei ollut tarpeeksi aikaa sille, sillä tapah-
tuma vaati työntekoa koko tapahtuman ajan. Haastattelutilanteissa haastattelijoille tuotiin 
esille lähiruokatorin oheistapahtumat, jotka olivat makkaran grillaus, lasten piste, musiikki-
esitykset, palosammutusnäytökset sekä kahvila. Haastattelija halusi määritellä erikseen lähi-
ruokatorin oheistapahtumat, sillä Kukkiva Suurpellossa oli paljon muitakin aktiviteetteja, 
jotka olisi voitu käsittää myös lähiruokatorin aktiviteeteiksi.  
 
Yleinen tunnelma haastattelijoilta oli erittäin positiivinen. Lähiruokatoritapahtuma koettiin 
todella hyvänä, ja muutamalta haastateltavalta asukkaalta tuli esiin se, että Suurpellossa ei 
ole muita palveluita vielä, jolloin toritapahtuma on todella tervetullut. Muutama asukas sanoi 
sitä, että kerrankin alueella on jotakin elämää ja tapahtumaa ja samalla voi tavata naapurei-
taan ja viettää lauantaipäivää. Positiivisena koettiin myös se, että toritapahtuma järjestettiin 
omalla asuinalueella, jolloin ei tarvitse matkustaa minnekään, vaan paikan päälle pääsi kävel-
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len. Lähiruokatorin oheistapahtumat koettiin todella miellyttävinä, ja haastateltavien mieles-
tä ne toivat toriin hyvän lisäpalvelun. Erittäin innoissaan oltiin makkaran grillauksesta, ja siitä 
kun makkaraa sai ilmaiseksi. Asukkaat kehuivat myös sitä, että toritapahtuma oli hyvin moni-
puolinen ja ohjelmaa koettiin olevan tarjolla kaikille. Kahvilapalvelu koettiin todella hyvänä, 
ja se, että kahvilan edessä oli varattuna istumapaikkoja kahvilan asiakkaille. Se sai asukkaat 
myös viettämään enemmän aikaa torilla. Lähiruokatoritapahtuma koettiin kokonaisuudessaan 
sopivan teemana Suurpeltoon, kun alueella korostetaan ekologisuutta ja ympäristöystävälli-
syyttä.  
 
Oheistapahtumien kehitysideoissa kävikin ilmi, että oheistapahtumien haluttiin liittyvän ja 
keskittyvän lähiruokateemaan. Myyntipisteisiin toivottiin enemmän luomukasviksia myyntiin 
sekä yhtenä toivomuksena oli puutarha- tai parvekekasvien myynti. Lasten piste koettiin hy-
väksi ideaksi, mutta jatkokehitykseksi ehdotettiin isompaa pistettä lapsille, joka voisi olla 
rajattu tarkemmin, jolloin vanhemmat voisivat tehdä ruokaostokset rauhassa lasten askarrel-
lessa ja leikkiessä lapsille tarkoitetulla pisteellä. Toteutettu lapsipiste oli kahden pöydän 
alueella, jossa oli neljä työntekijää. Toisessa pöydässä askarreltiin Äitienpäiväksi kukkia ja 
kortteja ja toisella pöydällä tehtiin kasvomaalauksia. Myös miehille toivottiin omaa ohjelmaa, 
kun koettiin, että lapsille oli askartelua ja naisille ruokaostoksia. Kuitenkin makkaranpaisto 
koettiin hyvänä oheistapahtumana miehille. Makkaranpaistolle toivottiin kasvisvaihtoehtoa. 
Lisäksi kehitysideaksi nousi nuorille suunnatut oheistapahtumat. Musiikkiesitykset koettiin 
erittäin positiiviseksi tunnelman luojaksi sekä myös palosammutusnäytökset, mutta kuitenkin 
toivottiin jotakin erityisesti nuorille suunnattua ohjelmaa.  
 
Tulevaisuutta miettien melkein jokaisen haastateltavan mielestä lähiruokatoritapahtuma toi-
vottiin järjestettävän uudelleen. Ainoastaan yksi haastateltava 20 haastateltavasta oli sitä 
mieltä, että lähiruokatoritapahtuman järjestäminen ei ole välttämättömyys. Muutama haasta-
teltavista kuuluivat Suurpelto seuraan ja he kertoivat, että suunnitelmana olisi, että perin-
teistä Espoo-päivää vietettäisiin melko samankaltaisena tapahtumana kuin Kukkiva Suurpelto  
–tapahtumaa. Yleisenä toteamuksena nousi esille se, että lähiruokatoritapahtumalle olisi 
asukkaiden mielestä kysyntää. Taulukossa 7 on lueteltuna vielä erikseen asukkailta saadut 
kommentit toritapahtumasta sekä torin oheistapahtumista sekä asukkailta saadut kehityside-
at. 
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Taulukko 6: Teemahaastatteluista saadut kommentit ja kehitysideat 
 
5.5.2 Benchmarking 
 
Benchmarking on menetelmä, jonka tarkoituksena on tutkia ja vertailla toisten toimintaa. 
Yleisesti ottaen benchmarkingissa vertaillaan menestyviä organisaatioita, tutkitaan niiden 
toimintatapoja ja pyritään oppimaan niistä ja hyödyntämään opittua omassa toiminnassa. 
Vertailtavana kohteena voi olla esimerkiksi saman alan kilpailevat organisaatiot, toisen alan 
organisaatiot tai oman organisaation muut osastot. Oman toiminnan vertaaminen toisen toi-
mintaan voi edistää yrityksen kilpailuasemaa sekä tiedostamista siitä, mitkä yrityksen alueet 
tai toiminnot kaipaavat kehitystä. Vertailu selkeyttää oman toiminnan tasoa muihin verrattui-
na sekä tietoisuus kilpailevien yritysten toiminta-asemasta usein kasvattaa motivaatiota ke-
hittyä. (Ojasalo ym. 2009, 163–164; Cook 2008, 127–128.) 
 
Ennen benchmarkingin toteutusta on tärkeää määritellä vertailun kohde. Ennen toteutusta 
täytyy tehdä perusteellinen pohjustustyö. Ensin täytyy määritellä kehittämistä vaativa kohde, 
jonka jälkeen kohteelle etsitään vertailukumppani, joka voi esimerkiksi olla kilpaileva yritys. 
Tämän jälkeen kerätään pohjatietoa vertailukohteesta, jonka jälkeen voidaan toteuttaa esi-
merkiksi tutustumiskäynti kohteeseen. (Cook 2008, 127–128.) 
 
Työssä tehtiin benchmarkingia vasta palvelumuotoiluprosessin arviointivaiheessa, kun Suurpel-
lon lähiruokatoritapahtuma oli jo valmiiksi suunniteltu ja toteutettu. Benchmarkingin toteu-
tukset tehtiin juuri ennen tapahtumaa ja sen jälkeen, koska koettiin, että niin pystyttiin te-
kemään paremmin arviointia, kun toripilotti oli jo suunniteltu ja toteutettu. Koettiin, että 
näin benchmarkingissa saatiin suurin hyöty, kun ensimmäinen lähiruokatoritapahtuma oli jo 
suunniteltu valmiiksi ja kaikki oli selkeää, mitä tapahtuma sisälsi. Ensimmäinen benchmarking 
toteutus tehtiin muutama päivä ennen Suurpellon toritapahtuman toteutusta, mutta silloin 
kaikki päätökset oli jo tehty, joten benchmarking ei vaikuttanut enää Suurpellon lähiruokato-
 
Kommentit 
 
Kehitysideat 
 
- Positiivinen kuva toritapahtumasta 
- Tervetullut (ei muita palveluita, ei 
elämää alueella) 
- Saavutettavuus, lähellä kotia 
- Oheistapahtumat hyvä lisäpalvelu 
- Makkaran grillaus koettiin erittäin po-
sitiivisena, ilmainen 
- Monipuolisuus 
- Kahvila sekä istuinpaikat hyvä 
- Toivottiin uudelleen järjestämistä 
 
 
- Oheistapahtumien keskittyminen lähi-
ruokateemaan  
- Torimyyntiin lisää luomukasviksia 
- Puutarha- tai parvekekasvien myynti 
- Lasten piste suurempi ja rajattu alue 
- Miehille omaa ohjelmaa oheistapah-
tumiksi 
- Nuorille suunnattuja oheistapahtumia 
- Makkaranpaistolle kasvisvaihtoehto 
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ritapahtuman toteutukseen. Toinen benchmarking-toteutus tehtiin kesän 2012 aikana. Työn 
benchmarkingin tavoitteena oli saada hyviä kehitysideoita tulevaisuudessa järjestettäville 
Suurpellon lähiruokatoritapahtumille. Kukkiva Suurpelto tapahtuman ohessa järjestetyssä 
lähiruokatoritapahtumassa ei ollut resursseja toteuttaa montaa oheistapahtumaa, koska itse 
lähiruokatori järjestettiin ikään kuin Kukkiva Suurpelto tapahtuman oheistapahtumana. Tä-
män takia kehitysideat toivottiin toteutettavan seuraavissa toritapahtumissa. Benchmarkingia 
toteutettiin kahdessa eri ruokatori- ja toritapahtumassa. Benchmarkingin kohteena olivat 
toritapahtumien oheistapahtumat, minkä takia vertailua tehtiin myös toritapahtumissa, joissa 
ei ollut ruokatorimyyntiä.  
 
Ensimmäinen benchmarking toteutettiin Viherlaakso-päivän Toritapahtumassa keskiviikkona 
9.5.2012. Toritapahtuma järjestettiin illalla kello 17–19 välisenä aikana. Viherlaakso-päivän 
Toritapahtuma on vuosittain järjestettävä tapahtuma, jossa järjestetään paljon ohjelmaa 
yleisölle (Viherlaaksolaiset ry 2012).  Menetelmän toteuttaja sai idean toteutukselle Länsi-
väylän mukana tulleesta tapahtuman tiedotteesta. Lisäksi Viherlaaksossa olevalle kävelysillal-
le oli ripustettu tapahtuman viikon ajaksi iso lakana kyltiksi Viherlaakso-päivästä, jotta se 
pysyisi asukkaiden muistissa. Tapahtumassa oli paljon ohjelmaa, kuten tanssi- ja lauluesityk-
siä, arpajaisia, lättyjen paistoa partiolaisseuran johdolla, kirpputori sekä hyväntekeväisyyskä-
vely. Mukana tapahtumassa oli monia eri yhdistyksiä, kuten partiolaiset, Lions Club Espoo, 
Lähetyspiiri, Ilmastoinfo. Tapahtuman järjestivät alueen yritykset ja yhteisöt sekä Viherlaak-
solaiset ry (Viherlaakso-päivä esite 2012). Hyväntekeväisyyskävelyn ideana oli se, että osallis-
tumisesta maksettiin osallistumismaksu, joka lahjoitettiin hyväntekeväisyyteen, jonka koh-
teen Lions Club Espoo oli määrittänyt. Tapahtumassa oli paljon aktiviteettia lapsille, kuten 
lättyjen paistoa, ryhmäleikkejä sekä esityksiä. Lisäksi lapsille jaettiin ilmapalloja, joka oli 
tapahtuman suuri hitti lasten keskuudessa. Esitykset pidettiin torin keskellä kadun tasolla 
ilman lavaa, jonka eteen oli aseteltu penkkejä istumista varten. Huonona puolena havaittiin 
se, että esitykset eivät kuuluneet kovin hyvin, koska äänentoisto ei ollut riittävää tapahtuma-
alueelle. Huonoksi puoleksi koettiin myös se, että toritapahtuma ei vaikuttanut niin yhtenäi-
seltä, kun pisteet oli aseteltu melko kauaksi toisistaan. Lisäksi toritapahtuma oli ulkona, jo-
ten jos sää olisi ollut huono ja olisi satanut, olisi se saattanut vaikuttaa kävijämäärään.  
 
Toinen benchmarking toteutettiin lauantaina 26.5.2012 Espoossa sijaitsevan Tapiolan maa-
laismarkkinoilla. Maalaismarkkinat toteutettiin Tapiolan kulttuuriaukiolla päivällä kello 9-17 
välisenä aikana. Maalaismarkkinoilla oli mukana noin 150 myyjää, jotka myivät omatekoisia 
tuotteita. Maalaismarkkinat järjestetään Tapiolassa keväisin sekä syksyisin, kaksi kertaa vuo-
dessa (Tapiolan liikekeskus). Maalaismarkkinat painottuivat elintarvikkeiden myyntiin, joten 
oheistapahtumia ei maalaismarkkinoilla ollut paljon. Maalaismarkkinoiden oheistapahtumana 
oli politiikkojen esiintyminen sekä musiikin soiminen taustalla. Poliitikot olivat puolueineen 
markkinoilla kertomassa toiminnastaan. Tunnelma markkinoilla oli erittäin hyvä, mutta oheis-
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tapahtumien osalta tarjonta maalaismarkkinoilla oli vähäistä, joten vertailu ja kehitysideoi-
den kerääminen toisen benchmarkingin kohteesta ei ollut tehokasta.  Alla olevassa taulukossa 
(taulukko 8) on lueteltuna benchmarkingin kohteina olevista toritapahtumista saadut kehitys-
ideat sekä niissä havaitut huonot puolet.  
 
 
Kehitysideat 
 
Huonot puolet 
- Yhdistysten mukaan saaminen, esim. 
partiolaiset paistamaan lettu-
ja/makkaraa 
- politiikkojen esiintyminen 
- Ilmapallojen jako lapsille 
- Istumapaikat katsomoksi esityksille 
- Mainonta isolla kyltillä alueella edelli-
sen viikon ajan, kun tapahtuma jär-
jestetään 
- Ei katosta, säävaraus 
- Ei yhtenäinen tila 
- Ei ruokatoria 
- liian vähän oheistapahtumia (Tapio-
la) 
 
Taulukko 7: Benchmarkingin kohteista saadut kehitysideat sekä kohteiden huonot puolet 
 
6 Kehittämishankkeen eteneminen ja arviointi 
 
Kehittämishankkeen käytännön toteutukset ja toiminnalliset osuudet olivat suuressa painoar-
vossa koko työn aikana. Kehittämishankkeen eteneminen ja arviointi –kappaleessa on selostet-
tu kehittämishankkeen aikana tehdyt toiminnot ja niiden seuraukset. Lisäksi kehittämishank-
keesta on tehty arviointia, josta on kerrottu kappaleessa 6.2. Hankkeesta on annettu myös 
kehittämisehdotuksia, joita toivotaan hyödynnettävän seuraavissa toritapahtumien toteutuk-
sissa. 
 
6.1 Kehittämishankkeen eteneminen 
 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät toiminnallisuus sekä tutkimuksellisuus. Toiminnal-
lisen osuuden prosessinäkökulma on tuotava lukijalle esiin tekstiin. Vilkkaan ja Airaksisen 
mukaan hyvä keino on kirjoittaa muistioita tai päiväkirjaa koko prosessin ajan, jotta koko 
prosessin aikana tehdyt päätökset sekä toimenpiteet pysyvät muistissa tekijälle. (Vilkas & 
Airaksinen 2004, 19–20.) 
 
Työn toiminnallisella osuudella oli suuri merkitys lähiruokatoritapahtuman ja etenkin oheista-
pahtumien menestykselle. Lähiruokatoritapahtuman järjestäminen vaati paljon työtä, sekä 
yhteistyötä eri toimijoiden sekä suunnittelutiimin kesken. Lähiruokatorin oheistapahtumista 
vastasi lähiruokatorin oheistapahtumien kehittäjä. Lähiruokatorikonseptin kehittäjänä toimi 
siitä opinnäytetyötä tekevä opiskelija. Lisäksi toimeksiantajan yhteyshenkilönä toimiva opet-
taja oli mukana toritapahtuman suunnittelussa ja kehittämisessä. Aiheeseen paneutuivat 
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myös kaksi viiden hengen opiskelijaryhmää, jotka kehittivät lähiruokatoria teoreettisesta 
näkökulmasta, sekä osallistuivat myös toteutukseen. Päätöksistä, palavereista sekä kaikista 
järjestelyistä pidettiin muistiota, jotta kaikki päätökset Vilkkaan ja Airaksisen neuvojen mu-
kaan pysyisivät muistissa. Päätöksien tekemiseen osallistui myös Koulii-hankkeen projektipääl-
likkö sekä Seulon toimitusjohtaja. Seuraavassa kuviossa (kuvio 10) on tiivistetty kehittämis-
hankkeen etenemistä viikkotasolla, jossa on kuvattuna toritapahtumaa varten tehdyt järjeste-
lyt, päätökset sekä kokoukset. Kuvioon on lisätty myös opinnäytetyössä käytetyn palvelumuo-
toilun prosessimallin vaiheet.  
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Kuvio 10: Kehittämishankkeen eteneminen 
•Opinnäytetyön määrittelyvaihe
• Aiheanalyysi
•Tapaaminen Seulon toimitusjohtajan Timmerbackan kanssa, lähtökohdat työlle
•Perehtyminen aiheeseen, tutkimussuunnitelman laatiminen, käsitekartan luominen
vko 2-9
2012
•Opinnäytetyön tutkimusvaihe
•Pitkät Pellavat 8.3.2012; kyselyn laatiminen
•Havainnointia (läpi kehittämishankkeen ->)
vko 10-12 
2012
•Opinnäyteytön suunnitteluvaihe
•Tuoreudesta elinvoimaa -workshop 29.3.2012; ideointia asukkaiden kanssa
•Tapaaminen suunnittelutiimin kesken: tilannekartoitus, saatujen ideoiden 
läpikäyminen, valitaan oheistapahtumiksi grillaus, bändi/ zumba- tai tanssiohjelma, 
lapsiparkki sekä kahvila 
•Yhteydenotto yrityksiin; vahvistunut Chef Wotkinsin pekonigrillimakkaroiden lahjoitus
•Grillien selvitys
vko 13-15
2012
•Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
•Palaveri Koulii-hankkeen tiloissa kaikkien tapahtuman järjestäjien kesken 16.4.2012
•Ideointia asukkaiden kanssa: Suurpellon perhekahvila
•Asiakasprofiilit ja palvelupolut 
•Lähiruokatorin tuottajat selvitetty
•Sponsporointi, grillivuokraus selvitetty
vko 16 
2012
•Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
•Markkinointiin logot ja tiedot 23.4.2012 mennessä mainosta varten
• Elintarvikelupa-anomuksen selvittäminen
•Mainoksen valmistuminen, Facebookissa mainostus
• Tapaaminen suunnittelutiimin kesken: kuka hoitaa mitkäkin, mitä hankitaan
vko 17-18 
2012
•Opinnäytetyön toteutusvaihe
•1. benchmarking  kohde: Viherlaakson Toritapahtuma 9.5.2012
•Kylttien teko tapahtumaan, grillaus ja lapsipiste, Lähiruokatorikyltti
•Tapaamiset
•Hankinnat tapahtumaa varten 11.5.-12.5.2012
•Kukkiva Suurpelto 12.5.2012, tapahtuman järjestelyt, teemahaastattelu asukkaiden 
kanssa; palautetta
vko 19
2012
•Opinnäytetyön arviointivaihe
•Kiitosten ja palutteen anto yhteistyökumppaneille: Wotkins, Halme, Lapsipisteen 
järjestäjät, grillivuokraus
•Palautepalaveri  Koulii-hankkeen toimesta 21.5.2012
• Koulii-hankkeen ohjausryhmän ariointikokous hankkeesta 22.5.2012, opiskelijan 
näkökulma hankkeesta
•2. benchmarking kohde: Tapiolan maalaismarkkinat 26.5.2012
vko  20-21
2012
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Kehittämishankkeen määrittelyvaiheessa saatiin lähtökohdat työlle ja perehdyttiin aiheeseen 
aiheanalyysin sekä tutkimussuunnitelman kautta. Tutkimusvaiheessa päädyttiin laatimaan 
kysely Suurpellon alueen asukkaille, jonka tavoitteena oli kerätä asukkaiden toiveita ja ideoi-
ta lähiruokatorin oheistapahtumille. Kyselyn toteutus tehtiin Pitkät Pellavat -tapahtumassa 
Suurpellossa 8.3.2012.  Tutkimusvaiheessa sekä läpi koko kehittämishankkeen toteutettiin 
osallistuvaa havainnointia. Havainnoinnin avulla kerättiin myös tietoa asukkaista, jota hyö-
dynnettiin asiakasprofiilien sekä palvelupolkujen luomisessa. 
 
Kyselyn vastaajien vähäisyyden vuoksi päädyttiin keräämään asukkaiden toiveita uudella ta-
valla. Toteutus järjestettiin Tuoreudesta Elinvoimaa työpajassa 29.3.2012, jossa oheistapah-
tumien ideointia toteutettiin aivoriihen ja 8x8-menetelmän yhdistetyllä toteutuksella. Työpa-
jaan ei osallistunut montaa asukasta, jonka vuoksi ideointia päädyttiin tekemään useimpina 
kertoina. 8x8-menetelmän ja aivoriihen yhdistetty ideointimenetelmä osoittautui hyvin te-
hokkaaksi tavaksi kerätä asukkailta ideoita oheistapahtumiksi. Ideointia päädyttiin tekemään 
suunnitteluvaiheessa, jolloin opinnäytetyön tekijä laati myös asiakasprofiilit ja palvelupolut. 
Ideoinnin aikana toteuttaja pystyi tekemään myös havainnointia, jonka tuloksia hyödynnettiin 
asiakasprofiileissa ja palvelupoluissa. 
 
Suunnitteluvaiheessa tavattiin myös lähiruokatorin suunnittelutiimin kesken, johon kuului 
tämän opinnäytetyön tekijän lisäksi lähiruokatorikonseptia työstävä opinnäytetyöntekijä, 
Koulii-hankkeen yhteyshenkilö sekä Seulon toimitusjohtaja. Lisäksi suunnittelupalavereihin 
osallistui Laurean restonomiopiskelijoiden projektitöiden vastuuhenkilö. Suunnittelutiimi teki 
yhdessä päätöksiä, mutta suurin vastuu ja järjestelyt olivat lähiruokatorikonseptin suunnitte-
lijalla sekä oheistapahtumien suunnittelijalla. Suunnittelupalavereissa tehtiin tilannekartoi-
tusta kaikkien toimijoiden osalta sekä päätettiin lähiruokatoriin liitettävät tapahtumat, joita 
ideoitiin asukkaiden kanssa. Lisäksi suunnittelutiimin kesken päätettiin myös lähiruokatorin 
tuottajat. Suunnittelupalavereissa jaettiin myös vastuualueet sekä jokaisen henkilön työteh-
tävät toritapahtuman järjestelyitä varten. Suunnittelupalavereissa pohdittiin myös mahdolli-
sia sponsorointiavustuksia, joita oheistapahtumien järjestäjä selvitti. Suunnitteluvaiheessa 
sponsoroijat, tuottajat sekä oheistapahtumat täytyi selvittää, sillä jokaisen tapahtumassa 
mukana olleen yrityksen logot täytyi lähettää Koulii-hankkeen markkinointivastaavalle tapah-
tuman mainosta varten. Mainos lähiruokatorista sekä oheistapahtumista yhdistettiin Kukkiva 
Suurpelto tapahtuman mainokseen. Lähiruokatorin kehittäjät saivat vaikuttaa mainokseen 
ehdottamalla, mitä lähiruokatorista ja oheistapahtumista täytyisi tuoda esille. Lisäksi mainon-
taa tehtiin myös sosiaalisessa mediassa, johon lähiruokatoritapahtuman järjestäjät saivat 
kirjoittaa omia kommenttejaan ja mainostaa itse tapahtumaa. Mainos on liitteissä (liite 2). 
Yleisötapahtumaa varten täytyy hoitaa lupa-asiat viranomaisten kanssa ja lähiruokatorin ja 
oheistapahtumien järjestäjien vastuulle jäi elintarvikelupa-asioiden hoitaminen. Koulii-
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hankkeen projektipäälliköt hoitivat muut tapahtumaluvat. Tapahtumaluvista on kerrottu kap-
paleessa 3.2.2.  
 
Toteutusvaiheessa tehtiin hankintoja ja järjestelyjä, kuten kylttien laatimiset ennen tapah-
tumapäivää sekä järjestettiin vielä viime hetken palavereita. Toritapahtumassa mukana ol-
leille yrityksille ilmoitettiin vielä tarkat tapahtuma-ajat ja varmistettiin, että kaikki oli heille 
selkeää. Ennen tapahtumapäivää oheistapahtumien järjestäjä toteutti ensimmäisen bench-
marking-toteutuksen Viherlaakson Toritapahtumassa 9.5.2012. Tapahtumapäivänä opinnäyte-
työn laatija toteutti myös muiden työtehtävien lomassa teemahaastattelua asukkaille, jonka 
tavoitteena oli kerätä palautetta ja kehitysideoita torin oheistapahtumille.  
 
Työn arviointivaiheessa paneuduttiin kiitosten tekemiseen kaikille toritapahtumassa mukana 
olleille henkilöille sekä yhteistyökumppaneille. Arviointivaiheessa järjestettiin myös palaute-
palaveri 21.5.2012 Koulii-hankkeen toimesta, jossa kaikki tapahtumassa mukana olleet kertoi-
vat omat kokemuksensa tapahtumasta sekä antoivat palautetta ja kehitysideoita tulevaisuutta 
ajatellen. Lisäksi lähiruokatoritapahtuman kehittäjät kävivät Koulii-hankkeen ohjausryhmän 
arviointikokouksessa 22.5.2012 kertomassa oppimiskokemuksensa hankkeesta. Arviointivai-
heessa opinnäytetyön laatija toteutti myös toisen benchmarking-toteutuksen Tapiolan Maa-
laismarkkinoilla 26.5.2012. 
 
Kehittämishanke eteni Juha Tuulaniemen luoman palvelumuotoilun prosessin mukaisesti, mut-
ta kuitenkin useasti hankkeen aikana jouduttiin palaamaan edelliseen vaiheeseen. Etenkin 
hankkeen tutkimus- ja suunnitteluvaiheiden menetelmien käytöt menivät ristiin. Lisäksi arvi-
ointivaiheeseen kuuluvaa benchmarkingia tehtiin jo hankkeen toteutusvaiheessa, kun kaikki 
päätökset oli jo tehty toritapahtumaa varten. Tuulaniemen mukaan palvelumuotoilun proses-
simallia voidaan kuitenkin soveltaa omanlaiseksi jokaisen palvelun kehittämisen kohdalla ta-
pauskohtaisesti (Tuulaniemi 2011, 126). Vaiheiden jokainen menetelmä kuitenkin tuki kehit-
tämishanketta ja tulosta, sillä jokainen menetelmä toteutettiin saman päämäärän vuoksi. 
Päämääränä oli toteuttaa asiakaslähtöisiä tapahtumia lähiruokatorin yhteyteen.  
 
6.2 Arviointi kehittämishankkeesta 
 
Kehittämishankkeen käytännön työ ja prosessin kokonaisuus sujui pääosin hyvin. Hankkeen 
käytännön työn aloitus jäi liian myöhäiselle vaiheelle, minkä takia torin oheistapahtumien 
kehittäjän kokonaiskuva hankkeesta selkeni melko myöhäisessä vaiheessa. Toritapahtuman 
suunnittelutiimissä oli paljon ihmisiä mukana, mikä vaikeutti vastuun ottamista ja sen jaka-
mista kaikille tasaisesti. Hankkeen alussa jokaisella hankkeessa mukana olevalla oli paljon 
innovatiivisia ideoita ja innostusta. Vastuu käytännön järjestelyistä ja organisoinnista jäi kui-
tenkin toritapahtuman kehittäjille. Tämä kuitenkin edesauttoi luovaa ja itsenäistä työskente-
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lyä ja torin kehittäjillä oli melko vapaat kädet tapahtuman toteutuksessa, mikä toi paljon 
vastuuta sekä myös innokasta oppimista hankkeeseen.  
 
Vastuun jakamisen lisäksi hankkeessa mukana olleiden ihmisten paljous hankaloitti myös 
kommunikointia. Hankkeen määrittely- ja tutkimusvaiheessa oli monia haasteita, sillä jokai-
selle hankkeessa mukana olevalle käytännön vastuualueet ja toteutuksen todellinen suuruus 
oli epäselvää. Palvelumuotoilussa on kuitenkin oleellista, että kehittämistyössä on monia teki-
jöitä, jolloin työskentely on innovatiivisempaa. Ensimmäinen yhteinen suunnittelupalaveri 
järjestettiin vasta hankkeen suunnitteluvaiheessa, mikä jälkikäteen ajatellen oli liian myöhäi-
sessä vaiheessa. Tämän takia todellinen ideointi asukkaiden kanssa toteutettiin melko myö-
häisessä vaiheessa. Toisaalta ideoinnin toteutuksen ajankohta oli järkevämpää toteuttaa vas-
ta silloin, kun torin oheistapahtuman kehittäjälle hankkeen kokonaiskuva oli selvennyt. Toisin 
sanoen toritapahtuman kehittäjät tarvitsivat oman aikansa tehdäkseen perusteellista pohja-
työtä hankkeesta. Lisäksi suuri vastuu käytännön järjestelyistä antoivat toritapahtuman kehit-
täjille paremman kuvan hankkeen prosessista ja siihen vaadittavista toiminnoista.  
 
Suurpellon asukkaiden vähäisyys esittäytyi suureksi haasteeksi oheistapahtumien ideoimisen 
kannalta. Oheistapahtumien haluttiin olevan asiakaslähtöisiä, joten ideointia haluttiin toteut-
taa Suurpellon asukkaiden kanssa. Suurpellon asukasluku vuoden 2012 toukokuussa oli 1100 
asukasta (Weckström 2012). Asukkaiden saaminen oheistapahtumien ideointiin mukaan aset-
tautui suureksi haasteeksi, mikä vaikutti taas siihen, että ideointia toteutettiin hankkeen 
hyvin myöhäisessä vaiheessa. Jälkikäteen ajatellen, jos ideointi olisi pystytty toteuttamaan 
aikaisemmassa vaiheessa, olisi oheistapahtumia voinut myös toteuttaa mahdollisesti enem-
män.  Suurimman haasteen ideoimiselle asukkaiden kanssa loi se, että Suurpellon alueella ei 
ole palveluita. Suurpellossa ei ollut esimerkiksi ruokakauppaa tai muuta vastaavaa, missä 
ideoinnin toteuttaja olisi voinut tavata asukkaita. Ensimmäisellä ideointikerralla, joka järjes-
tettiin Tuoreudesta Elinvoimaa –työpajassa Suurpellossa, ideointia tehtiin ainoastaan yhden 
asukkaan kanssa. Tämä loi haasteita oheistapahtumien kehittäjälle, mutta toisaalta haasteet 
opettivat myös innovatiiviseen sekä kärsivälliseen ajattelutapaan. Lopulta ideointia tehtiin 12 
asukkaan kanssa, mikä osoittautui sopivaksi määräksi ja ideoita oheistapahtumille saatiin 
runsaasti.  
 
Haasteita tuova tekijä hankkeessa oli myös se, että toritapahtuma järjestettiin Kukkiva Suur-
pelto –tapahtuman yhteydessä. Se asetti toritapahtumalle rajoja oheistapahtumien järjestä-
misen kannalta. Oheistapahtumien ideointi asukkaiden kanssa sujui erittäin hyvin lukuun ot-
tamatta alkuvaiheen ongelmia asukkaiden vähäisyydestä. Oheistapahtumien kehittäjä joutui 
karsimaan kuitenkin asukkaiden ideoita oheistapahtumista sen vuoksi, että tapahtumapäivänä 
Suurpellolla oli niin paljon muutakin aktiviteettia. Oheistapahtumien vähäisyyteen vaikutti 
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myös tapahtuma-aika sekä resurssien vähäisyys. Oheistapahtumien toteutusta varten ei ollut 
rahallista tukea, minkä takia sponsorointia käytettiin hyväksi.  
 
Suuren vastuun saaminen toritapahtuman toteutuksesta sekä käytännön järjestelyiden organi-
sointi opetti sekä kehitti organisointikykyjä. Toritapahtuman järjestäminen ja sen kehittämi-
sessä mukana oleminen alusta asti antoi toritapahtuman kehittäjälle täydellisen kokonaisku-
van siitä, mitä järjestelyjä ja organisointia toritapahtuma todellisuudessa vaatii. Koulii-hanke 
antoi lisäksi paljon päätäntävaltaa oheistapahtumien järjestämisestä, mikä kasvatti kehittä-
jän motivaatiota tapahtuman onnistumisesta. Hankkeen aikana opinnäytetyöraportin työstä-
minen ja käytännön tekemisen yhteys selkeni sekä rutinoitui opinnäytetyön tekijälle. Päivä-
kirjan kirjoittaminen käytännön toimista osoittautui hyväksi muistiinpanomenetelmäksi, sillä 
organisointia ja käytännön järjestelyjä oli paljon etenkin juuri ennen toritapahtuman toteu-
tusta. Näin tekijällä pysyi muistissa kaikki käytännön toiminnot sekä se, missä järjestyksessä 
toiminnot täytyi tehdä.  
 
Lähiruokatorin oheistapahtumien toteutus jäi suunniteltua pienimmiksi, mihin vaikutti suures-
sa määrin Kukkiva Suurpelto –tapahtuman päällekkäisyys ja sen asettamat resurssit. Tapahtu-
ma keskittyi kuitenkin pääosin Lukutorille, missä lähiruokatori ja sen oheistapahtumat järjes-
tettiin. Tämä jo itsessään antoi toritapahtuman kehittäjille positiivisen kuvan toritapahtuman 
vastaanotosta asukkaiden keskuudessa. Lisäksi teemahaastattelun muodossa tehty palautteen 
keruu asukkailta oli kaikin puolin positiivista, mikä antoi onnistumisen tunteen koko kehittä-
mishankkeesta.  
 
6.3 Kehittämisehdotukset 
 
Kehittämishankkeen toteutus- ja arviointivaiheessa kerättiin kehitysideoita teemahaastatte-
lun sekä benchmarkingin muodoissa. Kehitysideoiden kerääminen benchmarking-menetelmällä 
osoittautui kuitenkin haastavaksi. Toritapahtumia ei järjestetty montaa vuoden 2012 kesällä 
ja resurssien puutteiden vuoksi benchmarkingia ei pystytty toteuttamaan kuin kahdessa eri 
toritapahtumassa. Näistä kahdesta toritapahtumasta saatiin kuitenkin hyviä kehitysideoita. 
Kehittämishankkeen toteutusvaiheen teemahaastattelusta nähtiin kuitenkin olevan enemmän 
hyötyä hankkeelle ja tämän takia benchmarking-toteutusten vähäisyys ei vaikuttanut hank-
keen lopputulokseen tai kehittämisehdotusten lopulliseen määrään. Seuraavassa taulukossa 
(taulukko 9) on kasattuna vielä yhteenvedoksi sekä teemahaastattelusta että benchmarking-
toteutuksista kerätyt kehitysideat sekä myös kehittämishankkeen aikana esiin nousseet kehit-
tämiskohteet hankkeesta ja sen etenemisestä. 
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Oheistapahtumien sisältö: 
 
x Eri yhdistysten toiminnan esittely 
x Politiikkojen/ julkisuuden henkilöiden esi-
tykset 
x Lapsille ja nuorille omaa ohjelmaa, esim. 
ilmapallojen jako lapsille, poniajelu 
x Eläimiä torilla 
x Miehille omaa ohjelmaa 
x Liikuntaan liittyvää toimintaa, aktiviteetit 
x Musiikin tärkeys, tunnelman luoja 
Hankkeen aikana esiin nousseet kohdat: 
 
x Organisoinnin tärkeys, kuka vas-
tuussa mistäkin -> selkeä tehtävä-
jako alusta alkaen 
x Kommunikointi toimijoiden kesken 
tehokkaampaa, epäselvyyksiltä 
välttyminen 
x Tapahtumien järjestämisen lupa-
asioiden selvittäminen heti alussa 
x Tarkka ja selkeä aikataulutus 
x Opinnäytetyön tekijän käytännön 
toiminnan ja raportin kirjoittami-
sen kiinteämpi yhteys 
Teema: 
x Lähiruokaan liittyvät oheistapahtumat 
x Kasvisruoat 
x Teemojen vaihtelevuus vuodenaikojen  
mukaan 
 
Muuta: 
x Istumapaikkojen tärkeys 
x Opasteiden ja mainonnan tärkeys 
x Enemmän kasviksia sekä puutarhakasveja 
myyntiin 
x Torimyynnin lisääminen yleensä 
 
 
 
 
Taulukko 8: Oheistapahtumien sekä hankkeen etenemisen kehittämisehdotukset 
 
Lähiruokatorin oheistapahtumiksi toivottiin erilaisten yhdistysten esittelyä sekä julkisten hen-
kilöiden ja politiikkojen esityksiä. Lapsille, miehille ja etenkin nuorille toivottiin omaa ohjel-
maa. Lapsille toivottiin eläinten esittelyä, muun muassa maatilaeläimiä sekä poniajelua. Lii-
kuntaan liittyvät oheistapahtumat koettiin mielekkäinä oheistapahtumina ja myös benchmar-
king-toteutuksesta liikuntaan liittyvät oheistapahtumat nousivat esille. Muun muassa yhdessä 
suoritettava lenkkeily nousi yhtenä ideana jo ideointivaiheessakin sekä myös benchmarkingis-
sa. Musiikki nousi myös vahvasti esille, sillä musiikki koettiin tuovan tunnelmaa torielämään.  
Oheistapahtumien teemoiksi toivottiin lähiruokaan liittyviä teemoja ja yhtenä ideana nousi 
vuodenaikojen näkyminen teemoissa. Toritapahtumaa toivottiin järjestettävän useamminkin 
kuin kerran vuodessa, jolloin vuodenaikoja voitaisiin hyödyntää. Opasteiden, mainonnan sekä 
istumapaikkojen tärkeys nousi kehittämishankkeen aikana vahvasti esille. Opasteiden sekä 
 62 
  
  
mainonnan avulla asiakkaat tietävät, mitä oheistapahtumia torilla on sekä missä ne sijaitsevat 
etenkin, jos tapahtuma-alue on suuri. Positiivisena kehittämisideana koettiin toive toritapah-
tuman kasvamisesta. Asukkaat toivoivat lisää myyntiä torille sekä enemmän oheistapahtumia. 
Tämä antaa kuvaa siitä, että toritapahtuma koettiin mielekkäänä tapahtumana ja että sille 
olisi kysyntää Suurpellon alueella. 
 
Kehittämishankkeen organisoinnin ja suunnittelun tärkeys nousi vahvasti esille koko hankkeen 
etenemisen ajan. Vastuualueiden jako ja organisointi olisi täytynyt tehdä kehittämishankkees-
sa jo aikaisemmassa vaiheessa. Tällöin hankkeessa olisi vältytty epäselvyyksiltä. Myös aikatau-
lun laatiminen on oleellista kehittämishankkeissa. Joustamiseen täytyy kuitenkin varautua ja 
aikataulut elävät suurissa hankkeissa, mutta tämän kehittämishankkeen käytännön toteutuk-
sista olisi voitu laatia tarkempi aikataulu. Muun muassa lupa-asioiden selvittämistä olisi voitu 
tehdä jo aikaisemmassa vaiheessa hankkeessa. Torin oheistapahtumien lupa-asiat hoituivat 
Koulii-hankkeen kautta, mutta silti niiden selvittäminen olisi voitu toteuttaa aikaisemmassa 
vaiheessa. Kommunikointi toimijoiden välillä on myös erittäin oleellista suurissa kehittämis-
hankkeissa. Tällöin hankkeen tavoite ja tarkoitus olisi mahdollisesti selkeytynyt jokaiselle 
hankkeessa mukana olevalle toimijalle alusta alkaen sekä myös jokaisen toimijan vastuun 
laajuus. Tiimipalavereiden järjestäminen alussa tiheästi on tämän vuoksi tärkeää. Kiireiden 
vuoksi tämä ei kuitenkaan ollut hankkeessa mahdollista. Opinnäytetyön tekijä olisi voinut 
myös yhdistää kiinteämmin ja tehokkaammin raportin kirjoittamista ja käytännön toteutusta 
toisiinsa. Usein yhteys toteutui vasta käytännön toimimisen jälkeen, jolloin opinnäytetyön 
tekijä ymmärsi teorian yhteyden toteutukseen vasta sen toteutumisen jälkeen. Tässä aikatau-
lutuksen tärkeys nousee myös vahvasti esille, sillä raportin kirjoittaminen ja käytännön toteu-
tus kulki koko hankkeen aikana käsi kädessä.  
 
7 Johtopäätökset 
 
Työn tarkoituksena oli ideoida ja toteuttaa tapahtumia Suurpeltoon järjestettävän lähiruoka-
torin yhteyteen. Lähiruokatori-idean on alun perin tuonut esille Suurpellon asukas, joten lähi-
ruokatori järjestettiin todellisen kysynnän vuoksi. Tapahtumien tarkoituksena oli tuoda viih-
tyvyyttä sekä lisäkiinnikettä toritapahtumaan. Tavoitteena oli kasvattaa Suurpellon lähiruoka-
torin viihtyvyyttä tapahtumien avulla. Lähiruokatori ja sen oheistapahtumat järjestettiin 
Suurpellossa 12.5.2012 Kukkiva Suurpelto –tapahtuman yhteydessä. Toritapahtuma pyrittiin 
järjestämään mahdollisemman asiakaslähtöiseksi, joten työssä päädyttiin hyödyntämään pal-
velumuotoilua. Kehittämishankkeessa hyödynnettiin lukuisia eri menetelmiä, joiden avulla 
saatiin lisätietoa toritapahtuman kohderyhmästä, eli Suurpellon asukkaista ja heidän kautta 
saatiin kehitysideoita lähiruokatorin tapahtumille. 
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Haasteeksi opinnäytetyön tavoitteessa esiintyi se, että toritapahtumaa ei ollut aikaisemmin 
järjestetty Suurpellossa. Aikaisempaa vertailukohdetta toritapahtumalle ei siis ollut, jolloin 
kiinnostavuuden kasvattamista tapahtumien avulla oli mahdotonta tutkia. Opinnäytetyön tar-
koituksena oli kuitenkin kehittää lähiruokatorikonseptia tapahtumilla ja tarkoituksena oli 
tuoda viihtyvyyttä ja jotakin lisäkiinnikettä asukkaille toritapahtumaan. Toritapahtuma jär-
jestettiin pilottimuodossa Suurpellossa ensimmäistä kertaa, jolloin tarkoituksena olisi, että 
kehittämisideoita hyödynnettäisiin tulevissa toritapahtumissa. 
 
Tapahtumien avulla torista pyrittiin tekemään viihtyisämpi ja sellainen, missä asukkaat voivat 
viettää aikaa yhdessä.  Kinnunen (2003, 10) kertoo palvelun muodostuvan ydinpalvelusta sekä 
sille lisäarvoa tuovista lisä- ja tukipalveluista. Lähiruokatorin oheistapahtumat ovat torin tu-
kipalveluja, jotka eivät olleet välttämättömiä, mutta niiden avulla palveluun saatiin jokin 
lisäkiinnike. Toteutetut lähiruokatoriin liittyvät tapahtumat olivat makkaran grillaus, lapsipis-
te sekä kahvila. Lisäksi torin tapahtumina oli myös Suurpeltolaisen bändin esiintyminen sekä 
palosammutusnäytökset, jotka toteutettiin Koulii-hankkeen puolesta.  
 
Palvelumuotoilun lukuisista prosessimalleista valittiin Juha Tuulaniemen luoma palvelumuo-
toilun prosessi. Prosessi koostui viidestä eri vaiheesta, joita soveltamalla työ eteni. Käytetyt 
menetelmät olivat käsitekartta, kysely, havainnointi, ideointimenetelmä, palvelupolku, asia-
kasprofiilit, teemahaastattelu sekä benchmarking. Satu Miettisen mukaan palvelumuotoilussa 
on kyse käyttäjälähtöisestä suunnittelusta, jossa palvelu nähdään käyttäjän silmin (2011, 49). 
Tapahtumat haluttiin suunnitella Suurpellon asukkaiden kanssa ja toteuttaa ne heidän toiveita 
ja tarpeita noudattaen. Tämän takia palvelumuotoilun menetelmistä valittiin ne, joita hyö-
dyntämällä saatiin tuloksia asukkaiden todellisista mieltymyksistä lähiruokatoriin liittyvien 
tapahtumien suhteen.  
 
Menetelmien toteuttaja otti yhteyttä Suurpellon asukkaisiin eri tavoin yrittämällä saada heitä 
mukaan etenkin ideointivaiheeseen. Palvelun kehittämisessä on tärkeää ottaa asiakas mukaan 
ideointiin, sillä asiakkaalla on suuri rooli itse palvelun toteutuksessa (Zeithaml, Bitner & 
Gremler 2006, 255). Tässä onnistuttiin hyvin haasteista huolimatta. Ideointia ja etenkin kar-
toitusta tapahtumien toiveista pyrittiin keräämään ensin kyselyn avulla, mikä ei tuottanut 
tulosta. Tämän takia päädyttiin asiakaslähtöisempään ideointimenetelmään, joka toteutettiin 
8x8-menetelmän sekä aivoriihimenetelmän yhdistelmällä. Ideointia toteutettiin yhteensä 12 
asukkaan kesken. Ideointimenetelmä koettiin erittäin tehokkaana tapana kerätä asukkailta 
tapahtumaideoita. Asukkaat saivat mahdollisuuden antaa innovatiivisesti ideoita ja ehdotuksia 
tapahtumille, jolloin kaikki ehdotukset otettiin myönteisesti vastaan. 
 
Kehittämishankkeen aikana toteutettiin osallistuvaa havainnointia. Havainnointi sopii kehit-
tämistehtäviin, joiden kohteena on yksilön toiminta ja vuorovaikutus toisten kanssa (Ojasalo 
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ym. 2009, 103). Havainnointia toteutettiin muun muassa ideoinnin aikana, jolloin kohteena 
olivat Suurpellon asukkaat. Tuloksia hyödynnettiin asiakasprofiilien sekä palvelupolkujen luo-
misessa, jolloin asiakasprofiilit perustuivat osittain Suurpellon asukkaisiin. Palvelupoluista 
oivallettiin kohtia, mitkä olivat tärkeitä oheistapahtumien kannalta. Palvelupolun tarkoituk-
sena on tiedostaa palvelun puutteet ja hyödyt itse asiakkaan näkökulmasta (Stickdorn & 
Schneider 2010, 159). Palvelupoluista esiin nousseet kohdat olivat muun muassa opasteiden ja 
mainonnan tärkeys sekä oheistapahtumien koostuminen aktiviteeteista sekä kahvilatoiminnas-
ta. Asiakasprofiilien ja palvelupolkujen luominen koettiin hyödyllisenä työn menetelmänä, 
sillä niiden avulla oheistapahtumia ja koko toritapahtumaa pystyttiin vielä muokkaamaan. 
Palvelupolkujen luoja asetti itsensä luomien asiakasprofiilien tilaan ja hahmotti tapahtuma-
päivän kulun asiakkaiden tilassa. Vaikka tapahtumapäivät palvelupoluissa olivat kuvitteellisia, 
niistä nousi esille näkökulmia, joita ei välttämättä muuten olisi tiedostettu. Esimerkiksi opas-
teiden ja kahvilan istumapaikkojen tärkeys nousi esille palvelupoluista, ja niihin paneuduttiin 
tapahtuman rakennuspäivänä. Asiakasprofiileja ja palvelupolkuja voidaan hyödyntää myös 
tulevaisuudessa järjestettävissä toritapahtumissa. Profiilien ja palvelupolkujen avulla voidaan 
suunnitella seuraavia Suurpellon toritapahtumia, sillä profiilit edustavat Suurpellon asukkaita. 
Näitä menetelmiä hyödyntämällä saadaan oheistapahtumista kohderyhmien toiveiden mukai-
sia ja toritapahtumaa voidaan kehittää asiakaslähtöisten aatteiden mukaisesti. 
 
Teemahaastattelun avulla selvitettiin tapahtumapäivänä asukkaiden mielipiteitä toritapahtu-
masta ja etenkin oheistapahtumista. Teemahaastattelu päätettiin järjestää tapahtumapäivä-
nä, koska asukkaita oli muuten vaikea tavoittaa. Lisäksi tapahtumapäivänä kokemukset torista 
olivat tuoreessa muistissa. Teemahaastattelussa haastateltavien valintaan on kiinnitettävä 
erityistä huomiota, koska haastattelujen määrä on yleensä niin pieni, että normaali otos ja 
siitä tehdyt arviot eivät ole välttämättä luotettavia (Kurkela). Haastattelutilanteet olivat 
lyhytkestoisia, koska haastateltavat kiertelivät tapahtuma-alueella, jolloin heillä ei ollut ai-
kaa syventyä kunnolla keskusteluun haastattelijan kanssa. Tämän takia teemahaastattelusta 
saadut tulokset eivät olleet niin syvällisiä, kun ne olisivat voineet olla, mikäli haastattelu olisi 
toteutettu tapahtuman jälkeen. Resurssien puutteiden ja asukkaiden tavoitettavuuden vai-
keuden vuoksi tämä ei ollut mahdollista. Teemahaastattelusta saadun palautteen perusteella 
toritapahtuma koettiin onnistuneena ja torin oheistapahtumat toivat asukkaiden mielestä 
lisäarvoa toriin. Asukkaat toivoivat, että myös seuraavissa toritapahtumissa oheistapahtumat 
pysyisivät lähiruokateeman sisällä. Teemahaastatteluista nousi esille myös kehitysideoita, 
joista päällimmäisinä nousi esille kahvilan ja istumapaikkojen tärkeys sekä nuorille ja lapsille 
suunnatut tapahtumat.  
 
Torivertailua tehtiin benchmarking-menetelmällä kahdessa eri toritapahtumassa. Benchmar-
king-toteutuksista kerättiin hyviä kehitysideoita, vaikka toteutuksia oli ainoastaan kaksi. 
Benchmarkingin kohteista kerätyistä kehitysideoista nousi esille muun muassa eri yhdistysten 
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mukaan saaminen tapahtumaan sekä opasteiden tärkeys. Tuulaniemen laatiman palvelumuo-
toiluprosessin mukaan benchmarking kuuluu määrittelyvaiheeseen (2011,138). Opinnäytetyön 
tekijä koki menetelmän sopivan kuitenkin vasta arviointivaiheeseen, jolloin vertailua pystyt-
tiin tehokkaimmin hyödyntämään arvioinnissa sekä kehittämisehdotuksissa. Palvelumuotoilun 
tarkoituksena ei ole antaa yhtä tiettyä prosessimallia, jonka mukaan palvelua muokataan ja 
kehitetään, vaan muotoilijan täytyy kehitellä prosessi omanlaiseksi, kohteena olevan palvelun 
mukaiseksi (Stickdorn & Schneider 2010, 126).  
 
Juha Tuulaniemen mukaan palvelumuotoilun keskeisenä ajatuksena on asettaa palvelun kehit-
tämisen keskiöön ihminen tarpeineen (2011, 66). Tämän takia kehittämishankkeessa päädyt-
tiin hyödyntämään palvelumuotoilua ja etenkin sen menetelmiä. Menetelmiä hyödyntämällä 
kohderyhmään pystyttiin luomaan todellinen kontakti ja saamaan heidät mukaan kehittämi-
seen. Lisäksi palvelumuotoilun hyödyntämisestä oli suuri hyöty torin tapahtumien kehittäjälle. 
Menetelmiä hyödyntämällä torin tapahtumien kehittäjä pääsi läheisempään kontaktiin kohde-
ryhmän kanssa, mikä edesauttoi ymmärtämään heidän todellisia tarpeita ja toiveita. Mikäli 
kehittämishanke olisi toteutettu ilman palvelumuotoilua, ei siitä olisi välttämättä opittu yhtä 
paljon. Tulos olisi voinut olla täysin erilainen, jos kehittämishanke olisi toteutettu tutkimus-
työnä ilman palvelumuotoilun menetelmiä. Keskeisimmät ja tärkeimmät tekijät läpi koko 
kehittämishankkeen olivat käytännön tekeminen ja asiakkaan asettaminen etusijalle. 
 
Kehittämishanke eteni tiiviisti palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntämällä. Tästä huolimatta 
oli tärkeää perehtyä myös tapahtuman järjestämisen teoriaoppiin. Tapahtuman onnistumisen 
kannalta on tärkeää, että kaikki tapahtuman osatekijät otetaan huomioon ja että tapahtuman 
tarkoitus ja viesti ovat selkeät jokaiselle (Vallo & Häyrinen 2010, 107). Kehittämishanke sisälsi 
paljon organisointia ja järjestelyjä toritapahtumaa varten, joten oli tärkeää tiedostaa kaikki 
siihen vaadittavat toiminnot. Tulevia toritapahtumia ajatellen on myös tärkeää tiedostaa 
järjestetyn toritapahtuman kehityskohdat. Palvelu on jatkuvaa kehittämistä, minkä takia on 
tärkeää viedä suunniteltu palvelu markkinoille kuluttajien testattavaksi (Tuulaniemi 
2011,230). 12.5.2012 järjestetty toritapahtuma järjestettiin pilottimuodossa ensimmäistä 
kertaa. Saatuja kehitysideoita tulisi hyödyntää seuraavissa järjestettävissä Suurpellon torita-
pahtumissa. 
 
Tapahtuman markkinointiin olisi voitu kehittämishankkeessa panostaa enemmän. Iiskola-
Kesosen mukaan tapahtuman markkinointiin kuuluu sisäinen ja ulkoinen markkinointi sekä 
vuorovaikutusmarkkinointi (2004, 56). Sisäinen markkinointi oli hyvin tehokasta kehittämis-
hankkeessa, kun moni tapahtumassa mukana työskentelevä mainosti toritapahtumaa muun 
muassa sosiaalisessa mediassa. Tämä luokitellaan Iiskola-Kesosen mukaan myös vuorovaiku-
tusmarkkinoinniksi (2004, 57). Ulkoisessa markkinoinnissa olisi  kuitenkin ollut parantamisen 
varaa. Toritapahtumaa mainostettiin yhdessä Kukkiva Suurpelto- tapahtuman kanssa, jolloin 
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se niin ikään hukkui muun tapahtuman mainonnassa olevien aktiviteettien joukkoon. Tapah-
tuman markkinoinnin keinoja on lukuisia, minkä takia oikean markkinoinnin keinon valitsemi-
nen riippuu suuresti tapahtuman luonteesta sekä kohderyhmästä (Shone & Parry 2001, 144). 
Markkinointi suunnattiin Suurpellon asukkaille, mutta mainonnan välineitä olisi voitu käyttää 
tehokkaammin. Muun muassa tapahtumapäivänä ripustetut mainoslakanat Suurpellon alueella 
olisi voitu laittaa esille jo viikkoa ennen tapahtumapäivää, jolloin mainos olisi muistuttanut 
asukkaita tapahtumasta useana päivänä. Usein mainospostina jaetut esitteet päätyvät suoraan 
jätteisiin, joten tehokkaampi mainos tapahtumasta olisi voinut olla esimerkiksi tolppiin teipa-
tut julisteet Suurpellon alueella. Haasteena esiintyy kuitenkin se, että alueella ei ole juuri-
kaan palveluita, joten näkyvintä ja suosituinta paikkaa julisteiden esillepanoon ei ole vielä 
olemassa. 
 
Palvelun kehittäminen on jatkuva prosessi, joka voi parhaimmillaan muodostua itse oppivaksi 
projektiksi (Rissanen 2006, 96). Toritapahtuman kehittäminen vaatii jatkuvaa toimintaa sekä 
asukkaiden tiivistä mukana olemista koko prosessissa. Yksi alkuperäisistä Koulii-hankkeen sekä 
Seulon asettamista tavoitteista lähiruokatorin oheistapahtumille oli se, että toritapahtuma 
onnistuttaisiin pitämään aina uudelleenjärjestettävänä toimintana. Tämä tavoite on kuitenkin 
haastava, sillä Koulii-hanke lopettaa toimintansa vuoden 2012 lopussa ja toritapahtuma jär-
jestettiin opiskelijavoimin, joten resurssit toritapahtuman uudelleenjärjestämiseen ovat niu-
kat. Toiveena olisi, että Suurpellon asukasyhdistys tai Suurpeltoseura ottaisi vastuun torita-
pahtuman järjestämisestä, jolloin tapahtuma olisi todennäköisempää pitää pysyvänä toimin-
tana Suurpellossa.  
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Liite 1: Kyselylomake 
 
Tämä kysely on laadittu opinnäytetyötä varten. Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää 
Suurpeltoon tulevan ruokatorin kiinnostavuutta suunnittelemalla erilaisia tapahtumia sen 
yhteyteen. Kyselyn tarkoituksena on saada uusia ideoita tapahtumille. Kaikki vastaukset hyö-
dynnetään tutkimuksessa ja tapahtumat suunnitellaan asiakkaiden tarpeet ja kiinnostuksen 
kohteet huomioon ottaen.  Kyselyyn vastaaminen vie aikaa vain muutaman minuutin. 
 
 
1.) Sukupuoli   a.) Nainen  b.) Mies 
 
2.) Ikä    a.) 18-25  b.) 26–35 
c.) 36-45  d.) 46–55 
e.) 56-65  f.) 66–75 
g.) 76–85 
 
 
3.) Asuinpaikka  a.) Suurpelto  b.) Muu alue Espoossa  
c.) Helsinki  d.) Vantaa 
e.) Muu, mikä? 
 
 
4.) Kuinka usein käyt ruokatorilla? a.) Kerran viikossa b.) 1-2 kertaa kuu-
kaudessa    
(Ympyröi sopivin vaihtoehto) c.) 3-4 kertaa vuodessa d.) Harvemmin 
 
 
5.) Mikä saa sinut osallistumaan ruokatoriin? (Ympyröi sopivin vaihtoehto.) 
 
a.) Ruokaostokset 
b.) Ystävien ja naapurien tapaaminen 
c.) Ruokatorin oheistapahtumat 
d.) Muu, mikä? 
 
6.) Kävisitkö ruokatorilla mieluummin, jos sen yhteyteen liitettäisiin tapahtumia? 
 
a.) Kyllä  b.) Ei 
 
 
 
 75 
 Liite 1 
  
7.) Millaiset ruokatorin oheistapahtumat olisivat mielestäsi mielekkäimpiä? (Ympyröi so-
pivin vaihtoehto) 
 
a.) Aikuisille suunnatut tapahtumat  
b.) Lapsille suunnatut tapahtumat 
c.) Molemmat 
 
 
 
8.) Kerro, mitkä olisivat mielestäsi kiinnostavimpia aikuisille suunnattuja ruokatorin oheista-
pahtumia? 
 
 
 
 
9.) Kerro, mitkä olisivat mielestäsi kiinnostavimpia lapsille suunnattuja ruokatorin oheista-
pahtumia? 
 
 
 
 
Kiitos vastauksistasi ja hyvää päivän jatkoa! 
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Liite 2: Kukkiva Suurpelto esite 
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